

Südtiroler
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirol

Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale

Amt für Neubauten / Ufficio nuove costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano

Abänderung des Auftrages N. vom 13/2019/R2-02 dd. 26.11.2019**Modifica contratto n. 13/2019/R2-02 dd. 26.11.2019**

Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2/Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2

Beschluss der Landesregierung/delibera della Giunta provinciale nr. 662 del/vom 13 giugno 2017

Beschluss des Generaldirektors/delibera del direttore generale nr. 2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand/Oggetto:

BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN - NEUE KLINIK - LIEFERUNG UND INSTALLATION VON

PERSONALCOMPUTERN UND ETIKETTENDRUCKER - Genehmigung von Zusatzprojekt 2

COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO – NUOVA CLINICA – FORNITURA ED INSTALLAZIONE

DI PERSONAL COMPUTER E STAMPANTI DI ETICHETTE – Approvazione della perizia 2**NOTEFALLCOVID19 / EMERGENZA COVID19**

Cod. R2 3/2019

CIG: 7875658E91

CUP: B43B97000000003

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von technischen Leistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind / Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di prestazioni tecniche necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Leistungen und geänderte Vertragsbedingungen/Caratteristiche delle prestazioni e condizioni contrattuali modificate:

- Ausschreibungsbedingungen/Disciplinare Di Gara R2 3/2019
- Ermächtigung des Zusatzprojekte/autorizzazione del progetto di variante (Email del/vom 15.02.2021)
- Auftrag/contratto n. Contratto n. 13/2019/R2-02 dd. 26.11.2019
- Atto sottomissione n. 2020/89 del 01.10.2020 (Perizia 1)
- Die Firma "BTC Srl" wurde beauftragt, die Variante der im Objekt angegebenen Arbeiten vorzubereiten / La Ditta "BTC Srl" è stata incaricato di elaborare la variante dell'opera indicata in oggetto. (Det_Prot2968939Prot0070856-21)
- Allgemeiner technischer Bericht (Bauleiter)Zusatzprojekte 2 / Relazione tecnica generale (Direttore Lavori) progetto di variante 2 vom/del 24.02.2020
- Vereinbarung Neier Preise/Verbale Nuovi Prezzi vom/del 22.02.2021
- Terminverlängerung Arbeiten /estensione del termine dei lavori: 30.04.2021
- Das postive Gutachten Nr. 67 vom 05.03.2021, das vom Verfahrensverantwortlicher dr. Ing. Domenico Cramarossa Uber das Zusatzprojekt abgegeben wurde / Il parere favorevole n. 67 del 05.03.2021 espresso dal RUP dott. Ing. Domenico Cramarossa sulla perizia di variante

1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria	Delta Informatica SpA
2. Auktionsabschlag/ribasso d'asta	24,54%
3. Begründung der Vertragsänderung/Motivazione modifica contratto Art. 48 L.P. 16/2015 Absatz/comma 2, Buchstabe/lett. c)	Variante Beschreibung /Descrizione della variante: <ul style="list-style-type: none"> • Hinzunahme von 30 PCs für den Büroinsatz (Position 450.003a des Lastenheftes)/Aggiunta di 30 PC ad uso ufficio (pos. 450.003a di capitolato). • Hinzunahme von n. 1 medizinischen All-in-One-Personalcomputer auf der Intensivstation/Aggiunta di n. 1 personal computer medicale all-in-one in terapia intensiva.

	<ul style="list-style-type: none"> • Technische Unterstützung in der Ausführungsphase der Installationen auf der Intensivstation/Supporto tecnico nella fase di esecuzione delle installazioni in Terapia intensiva 															
4. Beträge/Importi a) Ausschreibungsbetrag/Importo indizione b) Zuschlagsbetrag/Importo aggiudicazione c) Veränderung des Betrages/Importo modificato d) neuer Vertragsbetrag/Nuovo importo contrattuale	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Betrag/Importo Sicherheitskosten /Importo sic. Incl.</th> <th>Sicherheitskosten/ Importo sicurezza</th> <th>Gesamtbetrag/ complessivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>341.713,16 €</td> <td>1.550,92 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>258.238,92 €</td> <td>1.550,92 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30.728,00 €</td> <td>n.d.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>340.576,24 €* </td> <td>1.550,92 €</td> <td>[...]</td> </tr> </tbody> </table>	Betrag/Importo Sicherheitskosten /Importo sic. Incl.	Sicherheitskosten/ Importo sicurezza	Gesamtbetrag/ complessivo	341.713,16 €	1.550,92 €		258.238,92 €	1.550,92 €		30.728,00 €	n.d.		340.576,24 €*	1.550,92 €	[...]
Betrag/Importo Sicherheitskosten /Importo sic. Incl.	Sicherheitskosten/ Importo sicurezza	Gesamtbetrag/ complessivo														
341.713,16 €	1.550,92 €															
258.238,92 €	1.550,92 €															
30.728,00 €	n.d.															
340.576,24 €*	1.550,92 €	[...]														
<p>* Der Gesamtbetrag berücksichtigt auch die bis zum Genehmigungsbeschluss der Variante 1 eingetretenen Vertragsänderungen in Höhe von 309.848,24 € Beschluss vom 23.09.2020/-L'importo complessivo tiene conto anche delle modifiche contrattuali intervenute sino all'atto di approvazione della perizia n. 1 pari a 309.848,24 € Decreto del 23.09.2020.</p>																
5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile	<p>FESTGESTELLT, dass die notwendigen Finanzmittel, gleich € 37.488,16 (22% MWSt inbegriffen), sind in das Ausgabenprogramm Nr. 5882/2021 vorgesehen / DATO ATTO che i fondi necessari, pari a complessivi € 37.488,16 (compreso 22% IVA) sono previsti nel programma di spesa nr. 5882/2021;</p>															
<p>Il presente provvedimento costituisce approvazione della perizia e dei nuovi prezzi da parte della stazione appaltante a tutti gli effetti, ed in particolare ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 48 e 50 della legge provinciale 16/2015, dell'articolo 106 del decreto legislativo 50/2016, dell'articolo 8 del decreto ministeriale 49/2018 e del n. 2 lett. v) DGP 662/2017 nei casi in cui predetta approvazione è richiesta dalla legge o dall'ordinamento della stazione appaltante. Die vorliegende Maßnahme beinhaltet die Genehmigung des Änderungsprojekts und der neuen Preise durch die Vergabestelle in jedwedem Sinne, und insbesondere im Sinne und mit Wirkung laut Artikel 48 und 50 LG 16/2015, Artikel 106 gvD 50/2016, Artikel 8 MD 49/2018 und Ziff. 2 Buchst. v) BLR 662/2017, sofern vorgenannte Genehmigung gesetzlich oder durch interne Regelungen der Vergabestelle vorgesehen ist.</p>																
Der Geschäftsführender Amtsdirektor – Il Direttore reggente d'ufficio Der Verfahrensverantwortliche – Il responsabile del procedimento (ing. Domenico Cramarossa) digital signiert/firmato digitalmente																

/fg

- A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:
LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.