

Südtiroler  
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria  
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirol

**Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale**

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale

Amt für Neubauten / Ufficio nuove costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano

**Abänderung des Auftrages für die Durchführung der Ausbauarbeiten, Sammlung Nr. 17 vom 01.02.2012 / Modifica dell'incarico per l'esecuzione delle opere di finitura, raccolta n. 17 del 01.02.2012.**

Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2/Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2

Beschluss der Landesregierung/delibera della Giunta provinciale nr. 662 del/vom 13 giugno 2017

Beschluss des Generaldirektors/delibera del direttore generale nr. 2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand/Oggetto:

BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN – Neue Klinik – Innenausbau

– Erhöhung der Schwelle für die Unterauftragsvergabe /

COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO – Nuova clinica – Opere di finitura

– Innalzamento del limite delle opere subappaltabili

**Cod.** EV KH BZ AUSBAU 120/2010**CIG:** 063789686C**CUP:** B43B97000000003

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von technischen Leistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind / Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di prestazioni tecniche necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Leistungen und geänderte Vertragsbedingungen/Caratteristiche delle prestazioni e condizioni contrattuali modificate:

- Die Schwelle für die Unterauftragsvergabe wird von 30% auf 40% erhöht. / Il limite delle opere subappaltabili viene alzato dal 30% al 40%;
- Der Wert des gegenständlichen Auftrages verändert sich nicht. / Il valore del presente incarico rimane invariato.

1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria

Conorzio Integra Società Cooperativa, Via Marco Emilio Lepido n. 182/2, 40132 Bologna (BO)

2. Auktionsabschlag/ribasso d'asta

4,166%

3. Begründung der Vertragsänderung/Motivazione modifica contratto Art. 48 comma 2 lett e)° L.P. 16/2015:

Die Beschränkung von 30 Prozent in Bezug auf jenen Anteil der Arbeiten, der Gegenstand einer Unterauftragsvergabe sein kann, welche von den Rechtsvorschriften zum Zeitpunkt des Abschlusses des ursprünglichen Vertrages vorgeschrieben wurde, ist in Folge des Urteils des EUGHs vom 26 September 2019 – C-63/18 als überholt anzusehen. Man hält es also für erlaubt, vorgenannte Beschränkung gemäß Anfrage des Auftragnehmers vom 19-03-2021 auf 40 Prozent zu erhöhen. Unter Berücksichtigung des fortgeschrittenen Standes der Arbeiten hält man diese Änderung für nicht wesentlich, da sie nicht dazu geeignet ist, erheblich auf das wirtschaftliche Gleichgewicht des Vertrags einzuwirken.

/ La limitazione della quota dei lavori subappaltabile al 30 per cento prevista dalla normativa in vigore alla stipula del contratto originario deve ritenersi superata in seguito alla sentenza della CGUE 26 settembre 2019 – C-63/18.

Si ritiene quindi che predetto limite possa essere aumentato al 40 per cento come da richiesta dell'appaltatore dd. 19-03-2021. In considerazione dell'avanzato stato dei lavori si ritiene che questa modifica non è essenziale in quanto inidonea ad incidere in modo significativo sull'equilibrio economico del contratto.

4. Beträge/Importi		Betrag/Importo	Sicherheitskosten/ Importo sic.	Gesamtbetra g/ complessivo
	a) Ursprünglicher Betrag Auftrag Innenausbau / Importo originario dell'incarico finiture	20.780.949,73 EUR	300.000,00 EUR	EUR
	b) Vorherige Änderungen / Modificazioni precedenti	9.553.082,39 EUR	n.d.	EUR
	c) Veränderung des Betrages/Importo modificato	0,00 EUR	n.d.	EUR
	d) Neuer Betrag des Auftrages Innenausbau/Nuovo importo dell'incarico finiture	30.334.032,12 EUR	554.626,18 EUR	EUR

Der Gesamtbetrag berücksichtigt auch die bis zur Genehmigung der Variante Nr. 13 prot 0155124 05-11-2020 vorgenommenen Vertragsänderungen, einschließlich der COVID19-Gebühren. / L'importo complessivo tiene conto anche delle modifiche contrattuali intervenute sino all'atto di approvazione della variante n. 13 prot 0155124 05-11-2020, inclusi gli oneri COVID19.

5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile	--
--	----

Der Amtsdirektor  
– Il Direttore d'ufficio  
Der Verfahrensverantwortliche –  
Il responsabile del procedimento  
ing. Domenico Cramarossa  
digital signiert/firmato digitalmente

/fg

- A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:  
 LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.  
 LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.

Der Gesamtbetrag berücksichtigt auch die Vertragsänderungen, die bis zur Genehmigung des bis zum Akt der Genehmigung des Gutachtens Nr. 13 prot 0155124 05-11-2020.