

Südtiroler  
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria  
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtiroi

**Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale**

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale

Amt für Neubauten / Ufficio nuove costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano

**Abänderung des Auftrages N. vom 2020/116 del 02.12.2020****Modifica contratto n. 2020/116 del 02.12.2020**

Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2/Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2

Beschluss der Landesregierung/delibera della Giunta provinciale nr. 662 del/vom 13 giugno 2017

Beschluss des Generaldirektors/delibera del direttore generale nr. 2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand/Oggetto:

BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN – NEUE KLINIK – Dienstleistung zur Verteilung der COVID19-Impfmittel- Lieferung und dazugehörige Dienstleistungen von Ultra -Niedrigtemperatur-Gefrierschränken für die Impfstoff-Dösen- **Covid19-Notfall** - Genehmigung von Zusatzprojekt 2  
 COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO – NUOVA CLINICA - Servizio per la distribuzione dei vaccini COVID19- Fornitura e servizi associati di congelatori a bassissima temperatura per le dosi di vaccino - **emergenza Covid19** - Approvazione della perizia 2

Cod. **UNC-2020-123**CIG: **8520694B1E**CUP: **B43B97000000003**

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von technischen Leistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind / Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di prestazioni tecniche necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Leistungen und geänderte Vertragsbedingungen/Caratteristiche delle prestazioni e condizioni contrattuali modificate:

- Determina a contrarre 2837197prot.0167653-20
- Auftrag/contratto n. Contratto n. 2020/116 dd. 02.12.2020 - 2848311 prot.0175948-20
- Determina a contrarre 2970141prot.0072334-21
- Atto di sottomissione del 23.03.2021 n. 2021/34
- Ermächtigung des Zusatzprojekte/autorizzazione del progetto di variante 2991339Prot.0090703\_02.04.2021
- Die Firma "BTC Srl" wurde beauftragt, die Variante der im Objekt angegebenen Arbeiten vorzubereiten / La Ditta "BTC Srl" è stata incaricato di elaborare la variante dell'opera indicata in oggetto. ()
- Allgemeiner technischer Bericht (Bauleiter)Zusatzprojekte 1 / Relazione tecnica generale (Direttore Lavori) progetto di variante 2 vom/del 02.04.2021
- Vereinbarung Neier Preise/Verbale Nuovi Prezzi vom/del 01.04.2021
- Terminverlängerung Arbeiten /estensione del termine dei lavori: von/di 30 gg
- Das positive Gutachten Nr. 70 vom 02.04.2021, das vom Verfahrensverantwortlicher dr. Ing. Domenico Cramarossa Über das Zusatzprojekt abgegeben wurde / Il parere favorevole n. 70 del 02.04.2021 espresso dal RUP dott. Ing. Domenico Cramarossa sulla perizia di variante

1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria	ANGELANTONI LIFE SCIENZE SRL
2. Auktionsabschlag/ribasso d'asta	0,00%
3. Begründung der Vertragsänderung/Motivazione modifica contratto Art. 48 L.P. 16/2015 Absatz/comma 2, Buchstabe/lett. c)	Variante Beschreibung /Descrizione della variante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NP05</b> Frigorifero a due ante da 0 a +15°C da laboratorio</li> </ul>

4. Beträge/Importi (ohne MwSt.)  a) Ausschreibungsbetrag/Importo indizione b) Zuschlagsbetrag/Importo aggiudicazione c) Veränderung des Betrages/Importo modificato d) neuer Vertragsbetrag/Nuovo importo contrattuale	Betrag/Importo Sicherheitskosten inbegriffen /Costi sicurezza Inclusi	Sicherheitskosten/ Costi sicurezza	Gesamtbetrag/ complessivo
	212.540,00 €	3.270,00 €	
	212.540,00 €	3.270,00 €	
	9.120,00 €	n.d.	
	210.595,00 €*	1.635,00 €	[...]
5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile	FESTGESTELLT, dass die Finanzmittel, im Ausgabenprogramm Nr. 5882/2021 vorgesehen sind/ DATO ATTO che i fondi necessari sono previsti nel programma di spesa nr. 5882/2021;		
<p>Il presente provvedimento costituisce approvazione della perizia e dei nuovi prezzi da parte della stazione appaltante a tutti gli effetti, ed in particolare ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 48 e 50 della legge provinciale 16/2015, dell'articolo 106 del decreto legislativo 50/2016, dell'articolo 8 del decreto ministeriale 49/2018 e del n. 2 lett. v) DGP 662/2017 nei casi in cui predetta approvazione è richiesta dalla legge o dall'ordinamento della stazione appaltante.</p> <p>Die vorliegende Maßnahme beinhaltet die Genehmigung des Änderungsprojekts und der neuen Preise durch die Vergabestelle in jedwedem Sinne, und insbesondere im Sinne und mit Wirkung laut Artikel 48 und 50 LG 16/2015, Artikel 106 gvD 50/2016, Artikel 8 MD 49/2018 und Ziff. 2 Buchst. v) BLR 662/2017, sofern vorgenannte Genehmigung gesetzlich oder durch interne Regelungen der Vergabestelle vorgesehen ist.</p>			
<p>Der Geschäftsführender Amtsdirektor – Il Direttore reggente d'ufficio Der Verfahrensverantwortliche – Il responsabile del procedimento (ing. Domenico Cramarossa) digital signiert/firmato digitalmente</p>			

/fg

- A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:  
 LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.  
 LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.