



Azienda Sanitaria dell'Alto Adige
Via Cassa di Risparmio n. 4
39100 Bolzano

Bozen/ Bolzano, 26.10.2022

Modulo redatto da:

Ilaria Giunta
Tel. 0471 56 6102
ilaria.giunta@siag.it

E-Mail:

lukas.raffl@sabes.it;
andrea.toniutti@sabes.it

1. Dati della Change

Data Change	26.10.2022
Nr. Change	4

1.1. Dettagli

Incarico/Incarichi	04MCC200000006
Preventivo	Prev2019.11 Redesign Sito Web Azienda sanitaria dell'Alto Adige
Identificativo (Int. order) nel WM	90575
Tipologia di modifica richiesta	Scope <input checked="" type="checkbox"/>
	Tempi <input checked="" type="checkbox"/>
	Costi <input checked="" type="checkbox"/>

1.2. Riepilogo cambiamenti

1.2.1. Scope

Con la presente change si intende offrire non solo le attività di redesign del sito inizialmente previste ma anche le attività di gestione della messa online previste per la versione base e per la versione completa.

1.2.2. Tempi

Per dicembre 2022 si prevede la messa online della versione base del sito Sabes. I lavori proseguiranno anche nel 2023 e 2024 per completare la migrazione anche delle pagine residue che non saranno migrate in Kontent entro dicembre 2022. Quindi, con la presente Change, si richiede:

- un aumento di budget per il completamento della migrazione
- l'estensione dei tempi di progetto sino a giugno 2024.

1.2.3. Costi

Di seguito si riepilogano i costi di progetto aggiuntivi da incaricare con la presente change:

In questa tabella si definiscono i costi di Progetto	Importo aggiuntivo richiesto con la change (escl. IVA)
Costo totale figure professionali interne (<i>effort</i>)	73.875 €
Costo totale prestazioni interne	-
Costo totale prestazioni esterne (<i>effort</i>)	-
Costo totale acquisti	-
Costo totale progetto	73.875 €

Poiché alcune pagine del sito WEB saranno migrate entro dicembre 2022, si rende necessario attivare anche il servizio a partire da gennaio 2023.

Per tale ragione, con la presente change, si chiede anche incarico per i costi di servizio riportati nella tabella seguente per l'acquisto di 30 licenze Kontent.ai e per la licenza del tool Iubenda necessaria alla gestione corretta dei cookies sul sito.

In questa tabella si definiscono i costi di Servizio	Importo aggiuntivo richiesto con la change (escl. IVA)
Costo totale figure professionali interne (<i>effort</i>)	-

Costo totale prestazioni interne	-
Costo totale prestazioni esterne (<i>effort</i>)	-
Costo totale acquisti (30 licenze <i>Kontent.ai; lubenda</i>)	11.257,18 €
Costo totale servizio 2023	11.257,18 €

Pertanto, in totale, con la presente change si chiede incarico per:

In questa tabella si definiscono i costi di Servizio	Importo aggiuntivo richiesto con la change (escl. IVA)
Costo totale PROGETTO (<i>effort SIAG</i>)	73.875,00 €
Costo totale SERVIZIO per acquisti (30 licenze <i>Kontent.ai; lubenda</i>)	11.257,18 €
TOTALE	85.132,18 €

2. Motivazioni della richiesta

2.1. Descrizione generale

Il budget relativo alle ore aggiuntive per attività di progetto (1184 ore) verrà utilizzato per:

- la gestione ed espletamento delle attività previste ai fini della migrazione e messa online della versione base del sito Sabes prevista per metà dicembre
- il proseguimento dei lavori nel 2023 e 2024 necessari per il completamento definitivo della migrazione in Kontent di tutte le pagine Sabes residue post prima messa online.

Qualora la presente richiesta non venisse accettata, non ci sarebbe budget a disposizione per portare avanti i lavori.

Di seguito riportiamo tabella di riepilogo con il dettaglio delle ore corrispondenti ai profili richiesti.

Prestazioni Progetto			Importo
Prestazioni interne SIAG			
Figura professionale	Tariffa (IVA esclusa)	Giorni	Importo (IVA esclusa)
Program, Project Manager	650,00 €	18	11.700,00 €
Functional Analyst	525,00 €	30	15.750,00 €
Software Designer	490,00 €	15	7.350,00 €
Developer, Application Assistance	490,00 €	55	26.950,00 €
Service Manager	600,00 €	0	0,00 €
DB Administrator	550,00 €	0	0,00 €
System Administrator	425,00 €	0	0,00 €
Technical & Service Support	380,00 €	25	9.500,00 €
Formazione	525,00 €	5	2.625,00 €
Totale costi attività interne			73.875,00 €
TOTALE GG		143	
TOTALE ORE		1184	
Totale costi interni			0,00 €
Totale complessivo progetto (IVA esclusa)			73.875,00 €
IVA		22%	16.252,50 €
Totale complessivo progetto (IVA inclusa)			90.127,50 €

2.2. Situazione attesa dopo la Change

Di seguito si riporta il dettaglio della suddivisione delle Milestone di Progetto con relative tempistiche.

Milestone di Progetto (MP)	Deliverable	Data di completamento
MP1	Completamento analisi e messa online versione base	31.12.2022
MP2	Completamento migrazione e messa online finale sito Sabes	30.06.2024

Milestone di Progetto (MP)	Milestone di Fatturazione (MF)	Data di completamento	Importo (IVA escl.)
MP1	MF1 (già incaricata con N. ordine 04MCC200000006)	31.12.2022	28.350 €
MP2	MF2 (da incaricare tramite questa Change)	30.06.2024	73.875 €

3. Impatti sul Servizio

Con il prospetto sotto si riepilogano i costi di licenze in riferimento al Servizio che si attiverà come da date sotto riportate.

	Data originale	Data aggiornata con la change
Inizio servizio	01.01.2021	01.01.2023

	Costo originale	Costo aggiornato con la change
Costo del servizio	3.240 € (importo mai incaricato)	11.257,18 € (importo da incaricare con la presente Change per far partire il Servizio di licenze necessarie)

4. Approvazioni

Il presente documento è stato redatto e verificato da:

Nome Cognome	Ruolo	Date e Firma
Ilaria Giunta	Project Manager	26.10.2022

Autorizzato da(*):

Nome Cognome	Ruolo	Date e Firma
Stefan Gasslitter	Direttore generale	

Il presente documento è stato letto e approvato da:

Nome Cognome	Ruolo	Date e Firma
Lukas Raffl	Cliente	
Andrea Toniutti	Direttore d'Ufficio (*)	