

Südtiroler
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirol

Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Abteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione tecnica e patrimoniale

Amt für Neubauten / Ufficio Nuove Costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale di Bolzano

Abänderung des Auftrages Prot. Nr. 0133555-BZ REG01 vom 29.09.2020**Modifica contratto prot. n. 0133555-BZ REG01 del 29.09.2020**

Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2 / Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2

Beschluss der Landesregierung / Delibera della Giunta provinciale n. 662 del/vom 13.06.2017

Beschluss des Generaldirektors / Delibera del Direttore Generale n. 2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand/Oggetto: BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN – Dienstleistung betreffend die verwaltungsmäßige und organisatorische Unterstützung des EVVs in Hinblick auf die Durchführung von Ausschreibungsverfahren vonseiten des Amts für Neubauten des Krankenhauses Bozen – Erweiterung des Auftrags / COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO – Servizio di supporto amministrativo ed organizzativo al RUP per l'espletamento delle procedure di appalto bandite dall'Ufficio Nuove Costruzioni dell'Ospedale di Bolzano – Estensione dell'incarico

CIG: 8386508D53**CIG: aggiuntivo /****CUP: B43B9700000003**

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von intellektuellen und technischen Leistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind. Die zu beauftragende Dienstleistung kann nicht durch das interne Personal des Amts für Neubauten durchgeführt werden, da dieses aufgrund der übermäßigen Arbeitsbelastung die rechtzeitige Ausführung der Dienstleistung nicht sicherstellen kann. Für diese Vertragsänderung wurden die Grundsätze der Transparenz und der Nichtdiskriminierung beachtet sowie die besondere Berufserfahrung des Wirtschaftsteilnehmers berücksichtigt. / Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di prestazioni intellettuali e tecniche necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale. La prestazione da affidare non può essere svolta dal personale dell'Ufficio Nuove Costruzioni a causa dell'eccessiva mole di lavoro di cui è onerato, che non permette di garantire il tempestivo svolgimento della prestazione in oggetto. Per la presente modifica contrattuale sono stati rispettati i principi di trasparenza e di non discriminazione, inoltre si è tenuto conto della particolare esperienza professionale dell'operatore economico.

Merkmale der Leistungen und geänderten Vertragsbedingungen / Caratteristiche delle prestazioni e condizioni contrattuali modificate:

- Unterstützung des Einzigen Verfahrensverantwortlichen bei der Durchführung von Ausschreibungsverfahren, einschließlich und nicht ausschließlich Unterstützung bei der Verfassung der Ausschreibungsunterlagen, verwaltungsrechtlicher Beistand bei der Veröffentlichung der Bekanntmachungen, unterschiedliche Sekretariatsarbeiten, verwaltungsrechtlicher Beistand bei der Ernennung der Kommissionsmitglieder, bei der Überprüfung von Anomalien des Angebots und der Überprüfung der Voraussetzungen. / Supporto al responsabile unico del procedimento per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il supporto per la stesura della documentazione di gara, l'assistenza amministrativa alla pubblicazione

<p>delle gare, vari lavori di segreteria, il supporto amministrativo alla nomina dei commissari di gara, alla verifica di anomalie dell'offerta e alla verifica dei requisiti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ermächtigung des EVVs vom 03.02.2023 / Autorizzazione a procedere del RUP dd. 03.02.2023; • Kostenvoranschlag des Wirtschaftsteilnehmers vom 03.02.2023 (Angebot 73456/23) / Preventivo dell'operatore economico dd. 03.02.2023 (Offerta 73456/23); • Rundschreiben des EVVs vom 11.08.2022 / Circolare del RUP dd. 11.08.2022. 	
1. Zuschlagsfirma / ditta aggiudicataria	Pronorm Consulting s.r.l., via Marie-Curie n. 17, 39100 Bolzano (BZ)
2. Auktionsabschlag / ribasso d'asta	10,00% (forfettario)
3. Begründung der Vertragsänderung / Motivazione modifica contratto: Art. 48 comma 2° lettera b) L.P. n. 16/2015	<p>Im gegenständlichen Fall scheint die Vergabe der Dienstleistungen als "zusätzliche Leistung" aus folgenden Gründen gerechtfertigt zu sein (Staatsrat, Urteil 5962/2020):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Funktioneller Zusammenhang mit dem ursprünglichen Auftrag: Der ursprüngliche Auftrag hat die verwaltungsmäßige und organisatorische Unterstützung des EVVs in Hinblick auf die Durchführung von Ausschreibungsverfahren des Amts für Neubauten des Krankenhauses Bozen zum Gegenstand. Die gegenständliche Vertragsänderung hat denselben Gegenstand wie der ursprüngliche Auftrag, da die Erbringung derselben Tätigkeiten vorgesehen ist. 2. Es liegt auch die der Vergabe des ursprünglichen Vertrags nachträgliche Notwendigkeit vor, da unter anderem aufgrund der Covid-19-Pandemie die Notwendigkeit entstanden ist, den Plan zur fortlaufenden Nutzung der Abteilungen der Neuen Klinik zu verändern, was eine nicht vorhersehbare Erhöhung der Arbeitsbelastung des internen Personals des Amts für Neubauten zur Folge hatte. Bis heute ist dieses Amt nicht in der Lage, die anstehenden Ausschreibungsverfahren durchzuführen, indem es ausschließlich auf das eigene Personal zurückgreift. Aus diesem Grund erkundigte sich der EVV bereits am 11.08.2022 bei den unterschiedlichen Abteilungen des Südtiroler Sanitätsbetriebs, ob sie Mitarbeiter beschäftigen würden, die die notwendigen Voraussetzungen und Erfahrung besäßen, um die Durchführung vorgenannter Ausschreibungsverfahren zu begleiten und ob die einzelnen Abteilungen bereit wären, ebendiese Mitarbeiter dem

Amt für Neubauten zur Verfügung zu stellen. Mit Ausnahme einer verneinenden Antwort, blieb die Anfrage des EVVs unbeantwortet. Folglich muss der EVV, um die notwendige verwaltungsrechtliche und organisatorische Unterstützung bei der Durchführung der Ausschreibungsverfahren zu erhalten, auf externe Unterstützung zurückgreifen.

3. Ein Wechsel des ursprünglichen Auftragnehmers kann aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen wie der Austauschbarkeit oder Interoperabilität mit im Rahmen des ursprünglichen Vergabeverfahrens beschafften Ausrüstungsgegenständen, Dienstleistungen oder Anlagen nicht erfolgen:

a) Technische Gründe: Der Wirtschaftsteilnehmer ist aufgrund der vorangegangenen Tätigkeit mit den Verfahren des Amts für Neubauten gut vertraut und hat diese zur vollen Zufriedenheit erbracht. Durch die Erweiterung des bereits bestehenden Auftrages entfällt der andernfalls erforderliche Aufwand zur Einarbeitung und Abstimmung mit dem Wirtschaftsteilnehmer.

b) Wirtschaftliche Gründe: Aufgrund der Vergleichbarkeit mit juristischen Dienstleistungen erscheint es naheliegend, für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit der Vergabe die Referenzwerte laut M.D. 55/14 heranzuziehen. Für verwaltungsrechtliche Beratungen mit Wert zwischen 16 und 32 Mio. Euro ergibt sich ein Mittelwert von Euro 86.274,00 und ein Mindestwert von Euro 43.138,00. Der vom Wirtschaftsteilnehmer angebotene Preis erscheint insoweit sehr günstig. Die Vergabe als zusätzliche Leistungen ermöglicht zudem eine Ersparnis der allgemeinen Spesen und der Nebenkosten für die Verwaltung.

4. Ein Wechsel des ursprünglichen Auftragnehmers wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten für den öffentlichen Auftraggeber verbunden: Die Wahl eines anderen Auftragnehmers für die Unterstützung des EVVs bei den Ausschreibungsverfahren würde eine

zeit- und kostenintensive Markterhebungstätigkeit vonseiten des Auftraggebers erfordern. Angesichts der Notwendigkeit, die nächsten Ausschreibungsverfahren sobald wie möglich durchzuführen und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass für den ursprünglichen Auftrag eine Markterhebung durchgeführt worden war, aus der der Zuschlagsempfänger als der am besten geeignete Wirtschaftsteilnehmer hervorging, wäre ein Wechsel des ursprünglichen Auftragnehmers für den öffentlichen Auftraggeber unter jedem Gesichtspunkt nachteilig.

5. Die 50%-Grenze der Preiserhöhung in Bezug auf den ursprünglichen Auftrag wird eingehalten: Der Wert des ursprünglichen Vertrags Prot. Nr. 0133555-BZ REG01 vom 29.09.2020 (Vertrag Nr. 2020-88) beträgt Euro 134.980,00 (zzgl. MwSt.). Gegenständliche Vertragsänderung bringt eine Preiserhöhung von Euro 40.490,00 mit sich, die somit weniger als 50% des ursprünglichen Auftragswerts beträgt (= Euro 67.490,00).

Nel caso concreto, l'affidamento dei servizi a titolo di "prestazione supplementare" appare giustificato dai seguenti motivi (C.d.S., sent. 5962/2020):

1. Connessione funzionale con l'appalto originario: L'appalto originario ha ad oggetto il supporto amministrativo ed organizzativo al RUP per l'espletamento delle procedure di appalto bandite dall'Ufficio Nuove Costruzioni dell'Ospedale di Bolzano. La presente modifica ha il medesimo oggetto dell'appalto originario, poiché prevede la prestazione delle medesime attività.
2. Anche la necessità sopravvenuta all'affidamento del contratto originario sussiste, dato che, tra l'altro a seguito della pandemia da Covid-19, è sorta la necessità di modificare lo schema di utilizzo progressivo delle parti della Nuova Clinica, e ciò ha comportato un aumento non prevedibile della mole di lavoro del personale interno all'Ufficio Nuove Costruzioni. Sino ad oggi, tale Ufficio è impossibilitato ad espletare le procedure d'appalto da eseguire usufruendo esclusivamente del proprio personale. Per questo motivo, già in data

11.08.2022 il RUP si rivolgeva alle diverse ripartizioni dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, chiedendo loro di rendere nota l'eventuale presenza di collaboratori con i requisiti e l'esperienza necessaria al fine di seguire l'espletamento delle suddette procedure di appalto e di comunicare l'eventuale disponibilità della singola ripartizione di mettere a disposizione dell'Ufficio Nuove Costruzioni tali collaboratori. Salvo un riscontro negativo, le ripartizioni non hanno risposto alla suddetta richiesta. Di conseguenza, per ottenere il supporto amministrativo ed organizzativo necessario all'espletamento delle procedure d'appalto, il RUP deve ricorrere ad un supporto esterno.

3. Impraticabilità dell'affidamento ad un soggetto diverso per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale:

a) Motivi tecnici: A causa delle attività precedentemente svolte, che hanno pienamente soddisfatto l'amministrazione, l'operatore economico conosce bene le procedure dell'Ufficio Nuove Costruzioni. Tramite l'estensione dell'incarico già esistente, viene meno il dispendio di risorse altrimenti necessario per l'inserimento e la coordinazione con l'operatore economico.

b) Motivi economici: A causa della sua comparabilità con i servizi di natura giuridica, pare sensato avvalersi dei valori di riferimento di cui al D.M. 55/14 per valutare la convenienza economica dell'affidamento. Per consulenze in materia amministrativa di valore tra 16 e 32 milioni di euro risulta un valore medio di euro 86.274,00 e un valore minimo di euro 43.138,00. Il prezzo offerto dall'operatore economico appare quindi molto conveniente. L'affidamento a titolo di prestazioni supplementari consente inoltre un risparmio sulle spese generali e sui costi collaterali per l'amministrazione.

4. Un cambiamento del contraente originale comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente lievitazione dei costi: La scelta di un altro contraente per il supporto al RUP nell'espletamento delle procedure di appalto richiederebbe un'indagine di mercato da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, con conseguente dispendio di tempo e risorse economiche. Vista la necessità di espletare le prossime procedure di appalto quanto prima e in considerazione del fatto che prima dell'affidamento dell'appalto originario era stata effettuata un'indagine di mercato dalla quale era risultato che la ditta aggiudicataria era l'operatore economico più adatto, un cambiamento del contraente originale sarebbe svantaggioso per l'amministrazione aggiudicatrice da ogni punto di vista.

5. Il limite del 50% rispetto all'appalto originario per l'aumento di prezzo risulta rispettato: Il valore del contratto originario prot. n. 0133555-BZ REG01 del 29.09.2020 (Contratto n. 2020-88) è pari ad euro 134.980,00 (oltre IVA). La presente modifica contrattuale comporta un aumento di prezzo pari ad euro 40.490,00, che quindi è inferiore al 50% del valore dell'appalto originario (= euro 67.490,00).

4. Beträge/Importi

- a) Vertragsbetrag / Importo contrattuale
- b) Vorherige Änderungen / Modificazioni precedenti
- c) Veränderung des Betrages / Importo modificato
- d) Neuer Vertragsbetrag / Nuovo importo contrattuale

Betrag/Importo	Sicherheitskosten/Importo sic.	Gesamtbetrag/complessivo
134.980,00 EUR	n.d.	164.675,60 EUR
27.000,00 EUR	n.d.	32.940,00 EUR
40.490,00 EUR	n.d.	49.397,80 EUR
202.470,00 EUR	n.d.	247.013,40 EUR

5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile

Investitionsausgaben – Finanziamento in conto capitale programma spesa 5882/2022 1 NC

Der Amtsdirektor
– Il Direttore d'ufficio
Der Verfahrensverantwortliche –

Il responsabile del procedimento
ing. Domenico Cramarossa
digital signiert/firmato digitalmente

/fg

- A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:
LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.

.....
Firmenbezeichnung: Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen
Str.-Nr./MwSt.-Nr. 00773750211
<http://www.sabes.it>

.....
Ragione soc.: Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano
Cod. fisc./P. IVA 00773750211
<http://www.asdaa.it>

Vers. 03/2019