

Südtiroler
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirol

Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale

Amt für Neubauten / Ufficio Nuove Costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento Ospedale di Bolzano

Abänderung des Auftrages Nr. 16 vom 23.03.2022 (Prot. Nr. 0318085-BZ REG01 vom 24.03.2022) /**Modifica contratto n. 16 del 23.03.2022 (prot. n. 0318085-BZ REG01 del 24.03.2022)**

Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2 / Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2

Beschluss der Landesregierung / Delibera della Giunta Provinciale n. 662 del / vom 13.06.2017

Beschluss des Generaldirektors / Delibera del Direttore Generale n. 2020-000056 del / vom 31.01.2020

Gegenstand / Oggetto: BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN – Neue Klinik – Endgültige Planung und Ausführungsplanung für die Modernisierung der urologischen Abteilung des Krankenhauses Bozen – Ausarbeitung des Änderungsprojekts Nr. 1 / COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO – Nuova Clinica – Progettazione definitiva ed esecutiva per l'aggiornamento del reparto di urologia dell'Ospedale di Bolzano – Progettazione della perizia n. 1

Cod. UNC-2022-03**CIG 909148311D****CIG: aggiuntivo: /****CUP: B43B97000000003**

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von technischen und intellektuellen Leistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind / Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di prestazioni tecniche ed intellettuali necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Merkmale der Leistungen und geänderte Vertragsbedingungen / Caratteristiche delle prestazioni e delle condizioni contrattuali modificate:

- Berufliche Dienstleistung der Ausarbeitung des Änderungsprojekts Nr. 1 / Prestazione professionale della progettazione della perizia n. 1;
- Wirtschaftlich-technische Bewertung über die Angemessenheit des Honorars vom 11.08.2023 / Valutazione tecnico-economica sulla congruità dell'onorario del 11.08.2023;
- Kostenvoranschlag der Ennequadro Engineering GmbH vom 26.04.2023 / Preventivo della Ennequadro Engineering s.r.l. del 26.04.2023;
- Technischer Bericht, Genehmigungsanfrage für das Änderungsprojekt Nr. 1 und Genehmigung des EVV vom 07.03.2023 / Relazione tecnica, richiesta di autorizzazione della perizia di variante n. 1 e autorizzazione del RUP del 07.03.2023.

1. Zuschlagsfirma / Ditta aggiudicataria

Ennequadro Engineering GmbH, St.-Nr. 02644580215, mit Sitz in 39100 Bozen (BZ), Quireiner Straße 40, ZEP ennequadro@pec.it / Ennequadro Engineering s.r.l., cod. fisc. 02644580215, con sede in 39100 Bolzano (BZ), via San Quirino 40, PEC ennequadro@pec.it

2. Auktionsabschlag / Ribasso d'asta

31,60%

3. Begründung der Vertragsänderung / Motivazione modifica contratto:

Art. 48 Absatz 2 Buchstabe a) L.G. 16/2015

Art. 48 comma 2 lett. a) L.P. 16/2015

Die Ausarbeitung des Änderungsprojekts ist in den vom ursprünglichen Auftrag vorgesehenen Leistungen inbegriffen (Artikel 30 des Leistungsverzeichnisses in den Vertragsbedingungen B.L.G. 1308/2014 und M.D. 17.06.2016). Die Erhöhung des Entgelts entspricht den diesbezüglichen Tarifparametern. / L'elaborazione della perizia di variante è compresa nelle prestazioni previste dall'incarico originario (articolo 30 del capitolo prestazionale D.G.P. 1308/2014 e D.M. 17.06.2016). L'aumento dell'onorario è conforme ai parametri tariffari di riferimento.

4. Beträge / Importi	Netto-Betrag/ Importo netto	Siche- rheitskost en/Im- porto sic.	Brutto-Gesamt- betrag/Importo com- plessivo lordo	
	a) Ursprünglicher Vertragsbetrag / Importo contrattuale originario	49.919,41 EUR	n.d.	63.337,75 EUR
	b) Vorherige Änderungen / Modifiche precedenti	0,00 EUR	n.d.	0,00 EUR
	c) Veränderung des Betrages / Importo della modifica	4.329,30 EUR	n.d.	5.493,01 EUR
d) Neuer Vertragsbetrag / Nuovo importo contrattuale	54.248,71 EUR	n.d.	68.830,76 EUR	
5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile		Linea di finanziamento: 5917/2021 POS. 2.		
Der Amtsdirektor – Il Direttore d'ufficio Der Verfahrensverantwortliche – Il responsabile del procedimento ing. Domenico Cramarossa digital signiert/firmato digitalmente				

/fg

- A) Allgemeine Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:
LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.