

Südtiroler
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtiroi

Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Amt für Neubauten / Ufficio Nuove Costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento Ospedale di Bolzano

Abänderung des Auftrages/Modifica contratto Prot. n. 395572 del 11.07.2011 (Atto di ricognizione del 26.01.2021)

Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2 / Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2

Beschluss der Landesregierung / Delibera della Giunta provinciale n. 662 del/vom 13.06.2017

Beschluss des Generaldirektors/Delibera del Direttore Generale n. 2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand/Oggetto: BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN – N.K. Medizinische Ausrüstung und Ausstattung – Lieferung und Montage von zwei Magnetresonanztomographen, einer zu 3T und einer zu 1,5T – Änderungsprojekte Nr. 2-3 / COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO DELL'OSPEDALE DI BOLZANO – N.C. Attrezzature medicali e arredi – Fornitura e montaggio di due tomografi a risonanza magnetica, uno da 3T e uno da 1,5T – Perizie n. 2-3

CIG: 86126485F7**CIG: aggiuntivo /****CUP: B43B9700000003**

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von technischen Leistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind / Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di prestazioni tecniche necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Leistungen und geänderte Vertragsbedingungen / Caratteristiche delle prestazioni e condizioni contrattuali modificate:

- Berufliche Dienstleistungen der Ausarbeitung und der Bauleitung des Änderungsprojekts Nr. 2 / Prestazioni professionali di progettazione e di direzione lavori della perizia n. 2;
- Berufliche Dienstleistungen der Ausarbeitung und der Bauleitung des Änderungsprojekts Nr. 3 / Prestazioni professionali di progettazione e di direzione lavori della perizia n. 3;
- Wirtschaftlich-technische Bewertung über die Angemessenheit der Kosten vom 20.10.2023 / Valutazione tecnico-economica sulla congruità degli onorari del 20.10.2023;
- Kostenvoranschläge für berufliche Dienstleistungen vom 27.04.2023 (Änderungsprojekt Nr. 2) und vom 06.07.2023 (Änderungsprojekt Nr. 3) / Preventivi di onorario per prestazioni professionali del 27.04.2023 (perizia n. 2) e del 06.07.2023 (perizia n. 3);
- Technischer Bericht der BL vom 05-12-2022 und Genehmigungsanfrage betreffend das Änderungsprojekt Nr. 2 und Genehmigung des EVVs vom 05-12-2022/ Relazione tecnica della DL del 05-12-2022 e richiesta di autorizzazione della perizia di variante n. 2 del e autorizzazione del RUP del 05-12-2022 ;
- Technischer Bericht der BL vom 03-05-2023 und Genehmigungsanfrage betreffend das Änderungsprojekt Nr. 3 und Genehmigung des EVVs vom 03-05-2023 / Relazione tecnica della DL del 03-05-2023 e richiesta di autorizzazione della perizia di variante n. 3 e autorizzazione del RUP del 03-05-2023

1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria	AIG Ass. Partner, Via Volta n. 3, 39100 Bolzano
2. Auktionsabschlag/ribasso d'asta	6,30%
3. Begründung der Vertragsänderung / Motivazione della modifica del contratto: Art. 48 Absatz 2 Buchstabe a) L.G. 16/2015 Art. 48 comma 2° lett. a) L.P. 16/2015	Die Ausarbeitung der Änderungsprojekte ist in den vom ursprünglichen Auftrag vorgesehenen Leistungen inbegriffen und die Erhöhung des Entgelts entspricht den diesbezüglichen Tarifparametern (Artikel 30 des Leistungsverzeichnisses in den Vertragsbedingungen B.L.R. Nr. 1308/2014 und M.D. vom 17.06.2016). / L'elaborazione delle perizie di variante è compresa nelle prestazioni previste dall'incarico originario e l'aumento dell'onorario è conforme ai parametri tariffari di riferimento (articolo 30 del capitolato prestazionale D.G.P. n. 1308/2014 e D.M. del 17.06.2016).

4. Beträge/Importi		Betrag/Importo	Sicherheitskosten/Importo sic.	Gesamtbetrag/complessivo
	a) Vertragsbetrag / Importo contrattuale	1.373.760,24 EUR	n.d.	1.743.026,99 EUR
	b) Vorherige Änderungen / Modifiche precedenti	1.289.626,41 EUR	n.d.	1.636.277,99 EUR
	c) Änderungsprojekt Nr. 2 / Perizia n. 2	17.777,30 EUR	n.d.	22.555,84 EUR
	d) Änderungsprojekt Nr. 3 / Perizia n. 3	38.686,52 EUR	n.d.	49.085,46 EUR
	e) Neuer Vertragsbetrag / Nuovo importo contrattuale	2.719.850,47 EUR	n.d.	3.450.946,28 EUR
5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile		Finanziamento in conto capitale Programm Jahr – programma anno 5879		
Der Amtsdirektor – Il Direttore d'ufficio Der Verfahrensverantwortliche – Il responsabile del procedimento ing. Domenico Cramarossa digital signiert/firmato digitalmente				

/fg

- A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:
LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; GvD Nr. 36/2023; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungs-richtlinien LR und ANAC.
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; D.Lgs. n. 36/2023; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.