

Südtiroler
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirol

Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale

Amt für Neubauten / Ufficio Nuove Costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento Ospedale di Bolzano

Abänderung des Auftrages Nr. 16 vom 23.03.2022 (Prot. Nr. 0318085-BZ REG01 vom 24.03.2022) /**Modifica contratto n. 16 del 23.03.2022 (prot. n. 0318085-BZ REG01 del 24.03.2022)**

Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2 / Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2

Beschluss der Landesregierung / Delibera della Giunta Provinciale n. 662 del / vom 13.06.2017

Beschluss des Generaldirektors / Delibera del Direttore Generale n. 2020-000056 del / vom 31.01.2020

Gegenstand / Oggetto: BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN – Neue Klinik – Endgültige Planung und Ausführungsplanung für die Modernisierung der urologischen Abteilung des Krankenhauses Bozen – Ausarbeitung des Änderungsprojekts Nr. 2 / COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO – Nuova Clinica – Progettazione definitiva ed esecutiva per l'aggiornamento del reparto di urologia dell'Ospedale di Bolzano – Elaborazione della perizia n. 2

Cod. UNC-2022-03**CIG 909148311D****CIG: aggiuntivo: /****CUP: B43B97000000003**

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von technischen und intellektuellen Leistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind / Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di prestazioni tecniche ed intellettuali necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Merkmale der Leistungen und geänderte Vertragsbedingungen / Caratteristiche delle prestazioni e delle condizioni contrattuali modificate:

- Berufliche Dienstleistung der Ausarbeitung des Änderungsprojekts Nr. 2 / Prestazione professionale per l'elaborazione della perizia n. 2;
- Wirtschaftlich-technische Bewertung über die Angemessenheit des Honorars vom Hospital sevice srl – Prot. Nr. 0154303 vom 27.11.2023 / Valutazione tecnico-economica sulla congruità dell'onorario della Hospital sevice srl – prot. n° 0154303 del 27.11.2023 ;
- Kostenvoranschlag der Ennequadro Engineering GmbH vom 09.11.2023 (Prot. n° 0147457) / Preventivo della Ennequadro Engineering s.r.l. del 09.11.2023 (Prot. n° 0147457);
- Technischer Bericht, Genehmigungsanfrage für das Änderungsprojekt Nr. 2 und Genehmigung des EVV vom 17.11.2023 – Prot. Nr. 0150891 vom 17.11.2023/ Relazione tecnica, richiesta di autorizzazione della perizia di variante n. 2 e autorizzazione del RUP del 17.11.2023 – prot. n° 0150891 del 17.11.2023.

| | |
|---|---|
| 1. Zuschlagsfirma / Ditta aggiudicataria | Ennequadro Engineering GmbH, St.-Nr. 02644580215, mit Sitz in 39100 Bozen (BZ), Quireiner Straße 40, ZEP ennequadro@pec.it / Ennequadro Engineering s.r.l., cod. fisc. 02644580215, con sede in 39100 Bolzano (BZ), via San Quirino 40, PEC ennequadro@pec.it |
| 2. Auktionsabschlag / Ribasso d'asta | 31,60% |
| 3. Begründung der Vertragsänderung / Motivazione modifica contratto: Art. 48 Absatz 2 Buchstabe a) L.G. 16/2015 Art. 48 comma 2 lett. a) L.P. 16/2015 | Die Ausarbeitung des Änderungsprojekts ist in den vom ursprünglichen Auftrag vorgesehenen Leistungen inbegriffen (Artikel 30 des Leistungsverzeichnisses in den Vertragsbedingungen B.L.G. 1308/2014 und M.D. 17.06.2016). Die Erhöhung des Entgelts entspricht den diesbezüglichen Tarifparametern. / L'elaborazione della perizia di variante è compresa nelle prestazioni previste dall'incarico originario (articolo 30 del capitolato prestazionale D.G.P. 1308/2014 e D.M. 17.06.2016). L'aumento dell'onorario è conforme ai parametri tariffari di riferimento. |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| 4. Beträge / Importi | | Netto-Betrag/ Importo netto | Siche- rheitskost en/Im- porto sic. | Brutto-Gesamt- betrag/Importo com- plessivo lordo |
| | a) Ursprünglicher Vertragsbetrag / Importo contrattuale originario | 49.919,41 EUR | n.d. | 63.337,75 EUR |
| | b) Vorherige Änderungen / Modifiche precedenti | 4.329,30 EUR | n.d. | 5.493,01 EUR |
| | c) Veränderung des Betrages / Importo della modifica | 5.510,81 EUR | n.d. | 6.992,11 EUR |
| d) Neuer Vertragsbetrag / Nuovo importo contrattuale | 59.759,52 EUR | n.d. | 75.822,87 EUR | |
| 5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile | | Linea di finanziamento: 5917/2021 POS. 2 D190018325. | | |
| Der Amtsdirektor – Il Direttore d'ufficio Der Verfahrensverantwortliche – Il responsabile del procedimento ing. Domenico Cramarossa digital signiert/firmato digitalmente | | | | |

/fg

- A) Allgemeine Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:
LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.