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Vers. 04/2019 

/Betriebsabteilung Technik und Vermögen – Ripartizione Aziendale Tecnica e Patrimoniale 
Amt für Technik Meran – Ufficio Tecnico Merano 

 
Abänderung Entscheidung zur Verhandlung: Prot. Nr. 35637-ME vom 22.02.2021 

Modifica Determina a contrarre prot. n. 35637-ME d.d 22.02.2021 
 

Gegenstand: Krankenhaus Meran - Anpassung Beleuchtungsanlage Hubschrauberlandeplatz 
Oggetto: Ospedale di Merano - Aggiornamento impianto illuminazione eliporto 
 
CIG: 86313829BF 
CUP: I38I20000640003 

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von Lieferungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind / 
Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di beni necessari per lo svolgimento dell’attività istituzionale 

Merkmale der Lieferungen und geänderte Vertragsbedingungen/Caratteristiche della fornitura e delle condizioni contrattuali modificate:  
 
 Änderung Vertragsbetrag / Modifica importo contratto: 

1. Auftragnehmer/ditta affidataria Elpo GmbH/Srl (BZ) 

2. Anfänglicher Vertragsbetrag /importo contratto iniziale  € 46.499,83.- 
 
abzüglich € 1.712,08 Minderausgabe  = € 44.787,75.- 
meno € 1.712,08 per spesa minore    = € 44.787,75.- 

3. Änderung (Erhöhung) / Modifica (aumento) 43,68 % 

4. Begründung der Vertragsänderung (Erhöhung) / Motivazione 
modifica contratto (aumento) Art. 48 L.P. 16/2015 
a) Absatz/comma 2, Buchstabe/lett. a) 
b) Absatz/comma 2, Buchstabe lett. b) 
c) Absatz/comma 2, Buchstabe lett. c) 
d) Absatz/comma 2, Buchstabe lett. d) 
e) Absatz/comma 2, Buchstabe lett. e) 

e) Absatz/comma 2, Buchstabe lett. e) 

5. Betrag/Importo  
abgeänderter Vertragsbetrag  /importo contrattuale modificato € 64.352,25.- (MwSt. / IVA escl.) 

6. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile   Investitionsausgaben – finanziamento in conto capitale  
Programm Jahr – programma anno 2020  Pos. 05 

 
Der zuständige Techniker- Il tecnico responsabile 

p.i. Andreas Pfeifer 
für die Punkte: – per i punti: 4), 5).  

______________________________________________ 
 

 
Der Amtsdirektor - Il Direttore d‘Ufficio 

Dr. ing. Matteo Zanovello 
für die Punkte: – per i punti: 5), 6). 

______________________________________________ 
 

 
A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:  

LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungs-
richtlinien LR und ANAC. 
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC. 
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