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Azienda Sanitera de Sudtirol
Abteilung Technik und Vermdgen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale
Sanitatsbetrieb Stdtirol / Azienda Sanitaria dell’Alto Adige
Betriebsabteilung fur Vermdgen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale
Amt flr Neubauten / Ufficio nuove costruzioni
Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano
Genehmigung des Anderungs- und Zusatzprojekt - Approvazione Perizia di variante
Abanderung Arbeitsvertrag Nr. 02/2019/R2.02 vom 20/06/2019
Modifica Contratto n. 02/2019/R2.02 dd. 20/06/2019
Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2/Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2
Beschluss der Landesregierung/delibera della Giunta provinciale nr. 662 del/vom 13 giugno 2017
Beschluss des Generaldirektors/delibera del direttore generale nr.2020-000056 del/vom 31.01.2020
Gegenstand/Oggetto:

NEUE KLINIK/NUOVA CLINICA
Lieferung und Montage Sterilisazionszentrale
Fornitura e montaggio centrale di sterilizzazione

CUP: B43B97000000003
CIG: 7895377F33 - ZusatzCIG Code/CIG agg:
Ausschreibung/Pratica: SUAL-010-2017

BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN/COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO

Anderungs- und Zusatzprojekt/Perizia di variante tecnica e suppletiva Nr./n. 4: Genehmigung/approvazione

Offentliches Interesse, das erfiillt werden soll:

Erwerb von Lieferungen, die fir die Ausiibung der institutionellen Tatigkeit notwendig sind
Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di forniture necessarie per lo svolgimento dell’attivita istituzionale

Vergleichstabelle/quadro comparativo di raffronto
Preisanalyse/Analisi nuovi prezzi
technischer Bericht der BL/Relazione tecnica DL

Merkmale der Bauleistungen und geanderte Vertragsbedingungen/Caratteristiche dei lavori e condizioni contrattuali modificate:
Ermachtigung des Zusatzprojektes/autorizzazione alla perizia di variante vom/d.d. 16/11/2022

Anderungs- und Zusatzprojekt/Perizia di variante tecnica e suppletiva Nr./n. 4

Protokoll zur Festlegung neuer Preise /verbale NN.PP. 5 vom/d.d. 11/01/2023

Das positive Gutachten das vom Verfharensverantwotlicher dr. Ing. D. Cramarossa Uber das Zusatprojekt abgegeben wurde / parere
favorevole espresso dal RUP dott. Ing. D. Cramarossa sulla perizia di variante n./Nr. 110 vom/del 16/01/2023

1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria

STEELCO S.p.A.-A.G.

2. Auktionsabschlag/ribasso d’asta

12,38 %

3. Begriindung der Vertragsanderung
Motivazione modifica contratto

Art. 48 L.P. 16/2015 Absatz 2, Buchstabe c) und Buchstabe e)

Art. 48 L.P. 16/2015 comma 2, lett. c) e lett. e)

Aus technischen Griinden wird auf den allgemeinen Bericht verwiesen,
der den Projektprifungsunterlagen beigefiigt ist.

Per le motivazioni tecniche si rimanda alla relazione generale allegata
alla documentazione di perizia.

4. Betrage/Importi

urspringlicher Vertragsbetrag/Importo contrattuale iniziale

Vertragsbetrag der Anderungs-N. 3
/Importo contrattuale Perizia 3

ZusatzVertragsbetrag der Anderungs-N. 4
Importo contrattuale suppletivo Perizia 4

Neuer Vertragsbetrag/Nuovo Importo contruattale

Betrag Sicherheitskosten Gesamtbetrag
Importo Costi sicurezza Imp. complessivo
€ 2.155.540,68 € 42.000,50 € 2.197.541,18
2 584 487,45 € € 46 430,51 €2630917,96
5 748,47 € ,00 5 748,47
2.590.235,92 € € 46 430,51 € 2.636.666,43

5. Buchhalterische Deckung - Copertura contabile

Investitionsausgaben - Finanziamento in conto capitale
Programm Jahr - programma anno 5879/2020

Die vorliegende MaBnahme stellt die Genehmigung im Sinne und mit Wirkung laut Artikel 12 LG 16/2015 und laut Artikel 27 GvD 50/2016 dar.
Il presente provvedimento costituisce approvazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 LP 16/2015 e art. 27 D.Lgs. 50/2016.

Der Amtsdirektor/Il Direttore d’ufficio
Der Verfahrensverantwortliche/Il responsabile del procedimento
(ing. Domenico Cramarossa)
digital signiert/firmato digitalmente

A)  Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:

LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungs-

richtlinien LR und ANAC.

LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.
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Firmenbezeichnung: Sudtiroler Sanitétsbetrieb

via Lorenz Boehler, 5 | 39100 Bolzano

tel. 0471 435314

http://www.sabes.it | unc_afn@sabes.it
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