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Betriebsabteilung Technik und Vermögen – Ripartizione Aziendale Tecnica e Patrimoniale 
Technisches Amt Bozen – Ufficio Tecnico Bolzano 

 
Abänderung Entscheidung zur Verhandlung: Prot Nr. 0041144-BZ REG 01 del 27.03.2026 

Modifica Determina a contrarre prot. n. N. 0041144-BZ REG 01 del 27.03.2026 

Gegenstand:  
 Installationsdienstleistungen von elektrischen Geräten im Gesundheitsbezirk Bozen Zeitraum 15.03.2026 bis 31.12.2027- 
Vertragsabänderung 
Oggetto: Servizi di installazione di attrezzature elettriche all’interno del Comprensorio Sanitario di Bolzano periodo 15.03.2026 
– 31.12.2027 
 ATTIVAZIONE OPZIONI 
 
CIG: BB102D8F99 

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von Dienstleistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit 
notwendig sind / Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di servizi necessari per lo svolgimento dell’attività 
istituzionale 

Merkmale der Arbeiten und geänderte Vertragsbedingungen:  
> außerordentlicher Wartungseingriff für die Lieferung und Installation von elektrischen Geräten 
Caratteristiche dei lavori e condizioni contrattuali modificate:  
> intervento straordinario di fornitura e installazione di apparecchiature elettriche 
 

1. Auftragnehmer/ditta affidataria              MARTIN SYSTEMS SRL                         

2. Begründung der Vertragsänderung (Erhöhung) / 
Motivazione modifica contratto (aumento) Art. 48 L.P. 
16/2015 
 
a) Absatz/comma 2, Buchstabe/lett. a) 

 
 

 
a) Absatz/comma 2, Buchstabe lett. a) 

 

3. Vertragsbetrag / importo contratto 
 
1. Betrag Vertragsänderung / importo modifica di 

contratto 
 
Gesamtbetrag / importo totale 

€ 53.422,47.-  (MwSt. / IVA escl.) 
 

€   4.349.90-  (MwSt. / IVA escl.)  
 

 
€ 57.772.37.-  (MwSt. / IVA escl.) 

4. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile 
  Außerordentliche Instadhaltung / straordinaria 

manutenzione 

 
Der EEV- Il RUP 

P.I. Franco Nerpas 
 

______________________________________________ 
 

 
Der Amtsdirektor– Il Direttore d’Ufficio  

Dr. Ing. Marco Bernardo 
 

_____________________________________________ 
 

 

A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:  

LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungs-
richtlinien LR und ANAC. 

LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC. 
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