

Südtiroler  
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria  
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtiroi

**Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale**

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale

Amt für Neubauten / Ufficio nuove costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano

**Abänderung des Auftrages Prot. Nr. PROV\_BZ 0719924 vom 30.10.2019 /****Modifica contratto Prot. n. PROV\_BZ 0719924 del 30.10.2019.**

Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2/Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2

Beschluss der Landesregierung/delibera della Giunta provinciale nr. 662 del/vom 13 giugno 2017

Beschluss des Generaldirektors/delibera del direttore generale nr. 2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand/Oggetto: BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN – NEUE KLINIK – Medizinische Ausrüstung - Leitung der Vertragsausführung für unterschiedliche Lieferungen sowie Sicherheitskoordinierung in der Ausführungsphase – Lieferung und Installierung von PCs und Etikettendruckern - Ausarbeitung und Bauleitung für das Änderungsprojekt Nr. 2 / COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO – Nuova clinica – Attrezzature medicali - Direzione dell'esecuzione del contratto per diverse forniture, nonché coordinamento della sicurezza in fase esecutiva – Fornitura ed installazione di personal computer e stampanti di etichette - Progettazione e direzione lavori della perizia n. 2

**CIG: 805051357D****CIG: aggiuntivo /****CUP: B43B97000000003**

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von technischen Leistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind / Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di prestazioni tecniche necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Leistungen und geänderte Vertragsbedingungen/Caratteristiche delle prestazioni e condizioni contrattuali modificate:

- Lieferung und Installierung von PCs und Etikettendruckern / Fornitura ed installazione di personal computer e stampanti di etichette Ausschreibungsbedingungen/Disciplinare Di Gara AOV/SUA-SF – 044 /2018
- Endgültiger Zuschlag/ Aggiudicazione definitiva Prot. PROV\_BZ 29.07.2019 0513283
- Auftrag/contratto Prot. PROV\_BZ 30.10.2019 0719924
- technischer Bericht der AL vom 24.02.2021, Anfrage vom 11.11.2020 und Genehmigung vonseiten der Generaldirektion des Südtiroler Sanitätsbetriebs vom 11.11.2020 / Relazione tecnica DEC del 24.02.2021, richiesta del 11.11.2020 e autorizzazione da parte della Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige del 11.11.2020;
- Wirtschaftlich-technische Bewertung über die Angemessenheit der Kosten vom 16.03.2021 / Valutazione tecnica-economica sulla congruità dell'onorario del 16.03.2021;
- Kostenvoranschlag für die Ausarbeitung und Bauleitung in Bezug auf das Änderungsprojekt Nr. 2 vom 24.02.2021 / preventivo di onorario per prestazioni professionali di progettazione e direzione lavori della perizia n. 2 del 24.02.2021.

1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria

A.T.I. composta da B.T.C. s.r.l., via Ressel n. 2F, 39100 Bolzano e A.I.G. Ass. Partner, via Volta n. 3, 39100 Bolzano

2. Auktionsabschlag/ribasso d'asta

42%

3. Begründung der Vertragsänderung/Motivazione modifica contratto Art. 48 comma 2° lett. a) L.P. 16/2015:

Die Ausarbeitung des Änderungsprojekts ist in den vom ursprünglichen Auftrag vorgesehenen Leistungen inbegriffen (Artikel 30 des Leistungsverzeichnisses in den Vertragsbedingungen DGP 1308/2014 und M.D. 17.06.2016). Die Erhöhung des Entgelts entspricht den diesbezüglichen Tarifparametern. / L'elaborazione della perizia di variante è compresa nelle prestazioni previste dall'incarico originario (articolo 30 del capitolato prestazionale DGP 1308/2014 e D.M. 17.06.2016). La maggiorazione dell'onorario è conforme ai parametri tariffari di riferimento.

4. Beträge/Importi

- a) Vertragsbetrag /Importo contrattuale  
b) Vorherige Änderungen / Modificazioni precedenti

Betrag/Importo	Sicherheitskosten/Importo sic.	Gesamtbetrag/complessivo
502.174,30 EUR	n.d.	637.158,75 EUR
151.712,50 EUR	n.d.	192.492,82 EUR

c) Veränderung des Betrages/Importo modificato d) Neuer Vertragsbetrag/Nuovo importo contrattuale	3.615,44 EUR	n.d.	4.587,27 EUR
	657.502,24 EUR	n.d.	834.238,84 EUR
5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile	Investitionsausgaben – Finanziamento in conto capitale Program Jahr – programma spesa 5882/2021		
Der Geschäftsführender Amtsdirektor – Il Direttore reggente d’ufficio Der Verfahrensverantwortliche – Il responsabile del procedimento (ing. Domenico Cramarossa) digital signiert/firmato digitalmente			

/fg

- A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:  
LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.  
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.