

Südtiroler  
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria  
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirool

**Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale**Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige  
Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale  
Amt für Neubauten / Ufficio nuove costruzioni  
Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano**Genehmigung des Änderungs- und Zusatzprojekt – Approvazione Perizia di variante  
Abänderung Arbeitsvertrag Nr. ACP 06/2020 vom 16/06/2020****Modifica Contratto n. ACP 06/2020 dd. 16/06/2020**Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2/Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2  
Beschluss der Landesregierung/delibera della Giunta provinciale nr. 662 del/vom 13 giugno 2017  
Beschluss des Generaldirektors/delibera del direttore generale nr.2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand/Oggetto:

BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN/COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO  
NEUE KLINIK/NUOVA CLINICA**Lieferung and Montage von 2 Kernspintomographen, einer zu 3T und einer zu 1.5T.****Fornitura e montaggio di due tomografi a Risonanza Magnetica, uno da 3T e uno da 1.5T.****Änderungs- und Zusatzprojekt/Perizia di variante tecnica e suppletiva Nr./n. 3: Genehmigung/approvazione**CUP: **B43B9700000003**CIG: **745756949F**Ausschreibung/Pratica: **SUAL-012-2018**Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: **Erwerb von Lieferungen**, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind  
Interesse pubblico che si intende soddisfare: **acquisizione di forniture** necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Bauleistungen und geänderte Vertragsbedingungen/Caratteristiche dei lavori e condizioni contrattuali modificate:

- Ermächtigung des Zusatzprojektes/autorizzazione alla perizia di variante vom/d.d. **03/05/2023**
- Änderungs- und Zusatzprojekt/Perizia di variante tecnica e suppletiva Nr./n. **3**
- Protokoll zur Festlegung neuer Preise /verbale NN.PP. **3** vom/d.d. **11/05/2023**
- Vergleichstabelle/quadro comparativo di raffronto
- Preisanalyse/Analisi nuovi prezzi
- technischer Bericht der BL/Relazione tecnica DL
- Das positive Gutachten das vom Verfahrensverantwortlicher dr. Ing. D. Cramarossa über das Zusatzprojekt abgegeben wurde / parere favorevole espresso dal RUP dott. Ing. D. Cramarossa sulla perizia di variante n./Nr. **115** vom/del **16/05/2023**

1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.-G.m.b.H.		
2. Auktionsabschlag/ribasso d'asta	0,14 %		
3. Begründung der Vertragsänderung Motivazione modifica contratto	Art. 48 L.P. 16/2015 Absatz 2, Buchstabe c) und Buchstabe e) Art. 48 L.P. 16/2015 comma 2, lett. c) e lett. e) Aus technischen Gründen wird auf den allgemeinen Bericht verwiesen, der den Projektprüfungsunterlagen beigelegt ist. Per le motivazioni tecniche si rimanda alla relazione generale allegata alla documentazione di perizia.		
4. Beträge/Importi	Betrag Importo	Sicherheitskosten Costi sicurezza	Gesamtbetrag Imp. complessivo
ursprünglicher Vertragsbetrag/Importo contrattuale iniziale	3.000.000,00 €	14.989,81 €	3.014.989,81 €
Vertragsbetrag der Änderungs-N. 2 /Importo contrattuale Perizia 2	3.346.899,97 €	15.194,05 €	3.362.094,02 €
ZusatzVertragsbetrag der Änderungs-N. 3 Importo contrattuale suppletivo Perizia 3	328 695,64 €	,-,-	328 695,64 €
Neuer Vertragsbetrag/Nuovo Importo contrattuale	3 675 595,61 €	15.194,05 €	3 690 789,66 €
5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile	Investitionsausgaben – Finanziamento in conto capitale Programm Jahr – programma anno <b>5879/2020</b>		

Die vorliegende Maßnahme stellt die Genehmigung im Sinne und mit Wirkung laut Artikel 12 LG 16/2015 und laut Artikel 27 GvD 50/2016 dar.  
Il presente provvedimento costituisce approvazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 LP 16/2015 e art. 27 D.Lgs. 50/2016.Der Amtsdirektor/Il Direttore d'ufficio  
Der Verfahrensverantwortliche/Il responsabile del procedimento  
**(ing. Domenico Cramarossa)**  
digital signiert/firmato digitalmente

A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:

LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.

LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.

Lorenz-Böhler-Straße, 5 | 39100 Bozen

Tel. 0471 435314

http://www.sabes.it | unc\_afn@sabes.it

Firmenbezeichnung: Südtiroler Sanitätsbetrieb

St.-Nr./MwSt.-Nr. 00273750211

via Lorenz Boehler, 5 | 39100 Bolzano

tel. 0471 435314

http://www.sabes.it | unc\_afn@sabes.it

Ragione soc.: Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Cod. fisc./P. IVA 00773750211