

Südtiroler
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirool

Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e PatrimonialeSanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige
Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale
Amt für Neubauten / Ufficio nuove costruzioni
Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano**Aktualisierung der Gesamtkostenübersicht – Aggiornamento Quadro Economico generale****Arbeitsvertrag Nr. 2021-80 vom 29/09/2021****Contratto n. 2021-80 dd. 29/09/2021**Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2/Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2
Beschluss der Landesregierung/delibera della Giunta provinciale nr. 662 del/vom 13 giugno 2017
Beschluss des Generaldirektors/delibera del direttore generale nr.2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand/Oggetto:

BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN/COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO
Medienkanal 2° Baulos und Verlegung Infrastrukturen/Canale di servizio secondo lotto e spostamento infrastrutture.**Umspannstation HS-MS / Stazione di trasformazione AT-MT****ktualisierung der Gesamtkostenübersicht / Aggiornamento Quadro Economico generale**CUP: **B43B9700000003**CIG: **8799826623** - ZusatzCIG Code/CIG agg:Ausschreibung/Pratica: **UNC-2021-30**Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: **Erwerb von Bauleistungen**, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind
Interesse pubblico che si intende soddisfare: **acquisizione di lavori** necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Änderungen/Caratteristiche della modifica:

- technischer Bericht der BL/Documentazione tecnica DL prot. n. **0127043-BZ, 0127046-BZ, 0127052-BZ, 0127057-BZ, 0127058-BZ, 0127063-BZ, 0127068-BZ, 0127072-BZ, 0127076-BZ**, vom/d.d. **21/09/2023**;

1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria	BERNARD BAU S.R.L.-G.m.b.H., EDILPASSIRIA S.R.L.-G.m.b.H.
2. Auktionsabschlag/ribasso d'asta	12,38 %
3. Begründung der Ajourierung der laut beigelegter Gesamtkostenübersicht Kosten zur Verfügung der Verwaltung Motivazione aggiornamento somme a disposizione come da quadro economico generale allegato	Die gegenständliche Änderung wurde infolge der Anpassung der Richtpreisverzeichnisse laut Art. 26 des G.D. 50/2022, mit Änderungen vom Gesetz 91/2022 umgewandelt, notwendig. Diese gesetzliche Bestimmung verlangte die Aktualisierung der Preise für Arbeiten, die gemäß den vom Direktor der Bauabteilung vorgelegten technischen Unterlagen ausgeführt wurden. Die eingetretene gesetzliche Änderung ist ein Umstand, die auch ein seiner Auftraggeber nicht vorhersehen konnte. Die Tätigkeit des Ge-setzgebers und die Umstände, die ihn zum Erlass der oben ge-nannten Bestimmung verleitet haben, liegen nämlich außerhalb des Kontrollbereichs des Auftraggebers Sorgfaltspflicht nachkommender öffentlicher. La presente modifica si è resa necessaria in seguito all'aggiornamento dei prezzari di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge 91/2022. Tale disposizione legislativa ha imposto l'aggiornamento dei prezzi per le lavorazioni eseguite come da documentazione tecnica consegnata dal Direttore dei Lavori. L'intervenuta modifica legislativa è una circostanza che anche un'amministrazione aggiudicatrice diligente non avrebbe potuto prevedere. Infatti, sia l'attività del legislatore che le circostanze che lo hanno indotto ad adottare la suddetta disposizione sono estranee alla sfera di controllo dell'amministrazione aggiudicatrice.
4. Beträge/Importi	Siehe beigefügte Gesamtkostenübersicht Si rimanda al quadro economico allegato
5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile	Investitionsausgaben – Finanziamento in conto capitale Programm Jahr – programma anno 5882/2020

Die vorliegende Maßnahme stellt die Genehmigung im Sinne und mit Wirkung laut Artikel 12 LG 16/2015 und laut Artikel 27 GvD 50/2016 dar.
Il presente provvedimento costituisce approvazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 LP 16/2015 e art. 27 D.Lgs. 50/2016.Der Amtsdirektor/Il Direttore d'ufficio
Der Verfahrensverantwortliche/Il responsabile del procedimento
(ing. Domenico Cramarossa)
digital signiert/firmato digitalmente

- A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:
LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.