

Südtiroler
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirol

Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Abteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione tecnica e patrimoniale

Amt für Neubauten / Ufficio Nuove Costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento Ospedale di Bolzano

Abänderung des Auftrages Prot. Nr. PROV_BZ 0719924 vom 30.10.2019 /**Modifica contratto prot. n. PROV_BZ 0719924 del 30.10.2019**

Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2/Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2

Beschluss der Landesregierung/Delibera della Giunta Provinciale n. 662 del/vom 13.06.2017

Beschluss des Generaldirektors/Delibera del Direttore Generale n. 2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand / Oggetto: UMBAU UND ERWEITERUNG KRANKENHAUS BOZEN – Neue Klinik – Leitung der Vertragsausführung für unterschiedliche Lieferungen sowie Sicherheitskoordinierung in der Ausführungsphase – Lieferung und Montage von Zubehörteilen für Medizingasanlagen – Änderungsprojekt Nr. 1 / RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO – Nuova Clinica – Direzione dell'esecuzione del contratto per diverse forniture, nonché coordinamento della sicurezza in fase esecutiva – Fornitura e montaggio di accessori per impianti gas medicale – Perizia di variante n. 1

CIG: 805051357D**CIG: aggiuntivo /****CUP: B43B9700000003**

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von technischen Leistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind / Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di prestazioni tecniche necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Leistungen und geänderte Vertragsbedingungen / Caratteristiche delle prestazioni e condizioni contrattuali modificate:

- Berufliche Dienstleistungen der Planung und Ausführungsleitung des Änderungsprojekts Nr. 1 / Prestazioni professionali di progettazione e direzione dell'esecuzione della perizia n. 1;
- Wirtschaftlich-technische Bewertung über die Angemessenheit des Honorars vom 30.07.2023 / Valutazione tecnico-economica sulla congruità dell'onorario del 30.07.2023;
- Kostenvoranschlag für berufliche Dienstleistungen vom 07.06.2022 der B.T.C. GmbH / Preventivo di onorario per prestazioni professionali del 07.06.2022 della B.T.C. s.r.l.;
- Technischer Bericht des Ausführungsleiters vom 27.06.2022, Anfrage vom 27.06.2022 und Genehmigung vonseiten des EVVs vom 11.08.2023 / Relazione tecnica DEC del 27.06.2022, richiesta del 27.06.2022 e autorizzazione da parte del RUP del 11.08.2023.

1. Zuschlagsfirma / Ditta aggiudicataria	Bietergemeinschaft bestehend aus: / A.T.I. composta da: B.T.C. s.r.l., via Ressel n. 2F, 39100 Bolzano e A.I.G. Ass. Partner, via Volta n. 3, 39100 Bolzano
2. Auktionsabschlag / Ribasso d'asta	42%
3. Begründung der Vertragsänderung / Motivazione modifica contratto Art. 48 comma 2° lett. a) L.P. 16/2015:	Die Ausarbeitung des Änderungsprojekts ist in den vom ursprünglichen Auftrag vorgesehenen Leistungen inbegriffen (Artikel 30 des Leistungsverzeichnisses in den Vertragsbedingungen B.L.R. 1308/2014 und M.D. vom 17.06.2016). Die Erhöhung des Entgelts entspricht den diesbezüglichen Tarifparametern. / L'elaborazione della perizia di variante è compresa nelle prestazioni previste dall'incarico originario (articolo 30 del capitolato prestazionale D.G.P. 1308/2014 e D.M. del 17.06.2016). La maggiorazione dell'onorario è conforme ai parametri tariffari di riferimento.

4. Beträge / Importi		Betrag/Importo	Sicherheitskosten /Importo sic.	Gesamtbetrag/ complessivo
	a) Vertragsbetrag / Importo contrattuale	502.174,30 EUR	n.d.	637.158,75 EUR
	b) Vorherige Änderungen / Modificazioni precedenti	242.026,22 EUR	n.d.	307.082,87 EUR
	c) Veränderung des Betrages / Importo della modifica	1.941,01 EUR	n.d.	2.462,75 EUR
	d) Neuer Vertragsbetrag / Nuovo importo contrattuale	746.141,53 EUR	n.d.	946.704,37 EUR
5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile		Investitionsausgaben – Finanziamento in conto capitale program Jahr/programma anno 5917/2021		
Der Amtsdirektor – Il Direttore d’ufficio Der Verfahrensverantwortliche – Il responsabile del procedimento ing. Domenico Cramarossa digital signiert/firmato digitalmente				

/fg

- A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:
LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.