

Südtiroler  
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria  
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtiroi

**Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale**

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Abteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione tecnica e patrimoniale

Amt für Neubauten / Ufficio Nuove Costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento Ospedale di Bolzano

**Abänderung des Auftrages/Modifica contratto Prot. n. 395572 del 11.07.2011 (Atto di ricognizione del 26.01.2021)**

Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2 / Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2

Beschluss der Landesregierung / Delibera della Giunta provinciale n. 662 del/vom 13.06.2017

Beschluss des Generaldirektors/Delibera del Direttore Generale n. 2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand/Oggetto: BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN – N.K. Medizinische Ausrüstung und Ausstattung – Sterilisierungszentrale – Änderungsprojekte Nr. 3-5 / COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO DELL'OSPEDALE DI BOLZANO – N.C. Attrezzature medicali e arredi – Centrale di sterilizzazione – Perizie n. 3-5

**CIG: 86126485F7****CIG: aggiuntivo /****CUP: B43B97000000003**

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von technischen Leistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind / Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di prestazioni tecniche necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Leistungen und geänderte Vertragsbedingungen / Caratteristiche delle prestazioni e condizioni contrattuali modificate:

- Berufliche Dienstleistungen der Ausarbeitung und der Bauleitung des Änderungsprojekts Nr. 3 / Prestazioni professionali di progettazione e di direzione lavori della perizia n. 3;
- Berufliche Dienstleistungen der Ausarbeitung und der Bauleitung des Änderungsprojekts Nr. 4 / Prestazioni professionali di progettazione e di direzione lavori della perizia n. 4;
- Berufliche Dienstleistung der Ausarbeitung des Änderungsprojekts Nr. 5 / Prestazione professionale di progettazione della perizia n. 5;
- Wirtschaftlich-technische Bewertung über die Angemessenheit der Kosten vom 20.10.2023 / Valutazione tecnico-economica sulla congruità degli onorari del 20.10.2023;
- Kostenvoranschläge für berufliche Dienstleistungen vom 05.07.2022 (Änderungsprojekt Nr. 3) und vom 28.04.2023 (Änderungsprojekte Nr. 4 und Nr. 5) / Preventivi di onorario per prestazioni professionali del 05.07.2022 (perizia n. 3) e del 28.04.2023 (perizie n. 4 e n. 5).

1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria AIG Ass. Partner, Via Volta n. 3, 39100 Bolzano

2. Auktionsabschlag/ribasso d'asta 6,30%

3. Begründung der Vertragsänderung / Motivazione della modifica del contratto:  
Art. 48 Absatz 2 Buchstabe a) L.G. 16/2015  
Art. 48 comma 2° lett. a) L.P. 16/2015

Die Ausarbeitung der Änderungsprojekte ist in den vom ursprünglichen Auftrag vorgesehenen Leistungen inbegriffen und die Erhöhung des Entgelts entspricht den diesbezüglichen Tarifparametern (Artikel 30 des Leistungsverzeichnisses in den Vertragsbedingungen B.L.R. Nr. 1308/2014 und M.D. vom 17.06.2016). / L'elaborazione delle perizie di variante è compresa nelle prestazioni previste dall'incarico originario e l'aumento dell'onorario è conforme ai parametri tariffari di riferimento (articolo 30 del capitolato prestazionale D.G.P. n. 1308/2014 e D.M. del 17.06.2016).

4. Beträge/Importi	Betrag/Importo	Sicherheitskosten/Im porto sic.	Gesamtbetrag/complessivo
	a) Vertragsbetrag / Importo contrattuale	1.373.760,24 EUR	n.d.
b) Vorherige Änderungen / Modifiche precedenti	1.234.881,02 EUR	n.d.	1.566.817,04 EUR
c) Änderungsprojekt Nr. 3 / Perizia n. 3	8.353,00 EUR	n.d.	10.598,29 EUR
d) Änderungsprojekt Nr. 4 / Perizia n. 4	10.811,44 EUR	n.d.	13.717,55 EUR
e) Änderungsprojekt Nr. 5 / Perizia n. 5	4.151,73 EUR	n.d.	5.267,72 EUR
f) Neuer Vertragsbetrag / Nuovo importo contrattuale	2.631.957,43 EUR	n.d.	3.339.427,59 EUR

5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile – Finanzierung in conto capitale Programm Jahr –

programma anno 5879

Der Amtsdirektor  
– Il Direttore d'ufficio  
Der Verfahrensverantwortliche –  
Il responsabile del procedimento  
ing. Domenico Cramarossa  
digital signiert/firmato digitalmente

/fg

- A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:  
LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.  
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.

.....  
Firmenbezeichnung: Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen  
Str.-Nr./MwSt.-Nr. 00773750211  
<http://www.sabes.it>

.....  
Ragione soc.: Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano  
Cod. fisc./P. IVA 00773750211  
<http://www.asdaa.it>

Vers. 03/2019