

Südtiroler
Sanitätsbetrieb

Azienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitera de Sudtiroi

Abteilung Technik und Vermögen – Ripartizione Tecnica e Patrimoniale Gesundheitsbezirk Bozen – Comprensorio sanitario di Bolzano	
Abänderung Ankaufsverfahren Prot. Nr. 70735-BZ vom 30.05.2025 Modifica determina a contrarre prot. n. 70735-BZ d.d. 30.05.2025	
Gegenstand: AOI06/P1 – Gesundheitssprengel Eppan – Realisierung einer Zugangsrampe zum Abbau der architektonischen Barrieren (B.P. 2615): Auftrag für die Aktualisierung des Ausführungsprojekts, die Bauleitung und die Aktualisierung des Katasters Oggetto: AOI06/P1 – Distretto sanitario di Appiano - Realizzazione di una rampa di ingresso per l'abbattimento delle barriere architettoniche (p.ed. 2615): incarico per l'aggiornamento del progetto esecutivo, la direzione lavori e l'aggiornamento catastale CIG: B718DCA7BE CUP: I12C25000110003	
Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von Dienstleistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind / Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di servizi necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale	
Merkmale der Dienstleistung und geänderte Vertragsbedingungen: Änderung des Vertragsbetrags nach Genehmigung des Bericht für Vertragsabänderung Prot.Nr. 82530-BZ vom 25.06.2026 Caratteristiche del servizio e condizioni contrattuali modificate: modifica importo contratto a seguito dell'approvazione mediante relazione modifica al contratto prot. n. 82530-BZ del 25.06.2026	
1. Auftragsunternehmen/ditta affidataria	Geom. Alberto Martintoni - Via Goethe Wolfgang 13, 39100 Bolzano (BZ)
2. Begründung der Vertragsänderung / Motivazione modifica contratto Art. 48 L.P. 16/2015 a) Absatz/comma 1, Buchstabe/lett. a) b) Absatz/comma 1, Buchstabe lett. b) c) Absatz/comma 1, Buchstabe lett. c) d) Absatz/comma 1, Buchstabe lett. d) e) Absatz/comma 3 f) Absatz/comma 5	a) Absatz/comma 1, Buchstabe/lett. a)
3. Vertragsbetrag / importo contratto Betrag Erweiterung / importo estensione Gesamtbetrag / importo totale Betrag ohne MwSt. – Art. 15 / importo esente IVA – Art. 15	€ 10.298,75- (MwSt. / IVA escl.) € 3.272,50- (MwSt. / IVA escl.) € 13.571,25- (MwSt. / IVA escl.) € 250,00-
4. Buchhaltärische Deckung – copertura contabile	☒ Investitionsausgaben / finanziamento in conto capitale
Der Verfahrensverantwortliche – Il responsabile del procedimento für die Punkte: – per il punto 4). Ing. Alessandro Bertol	Der Abteilungsdirektor - Il Direttore di Ripartizione (in Vertretung des Amtsdirektors – in sostituzione del Direttore d'Ufficio) Ing. Arnold Karl Kaiser

A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:
LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 36/2023; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 36/2023; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.