



Azienda Sanitaria de Sudtirol
GESUNDHEITSBEZIRK BOZEN COMPENSORIO SANITARIO DI BOLZANO

Abteilung Technik und Vermögen – Ripartizione Tecnica e Patrimoniale Gesundheitsbezirk Bozen – Compensorio sanitario di Bolzano	
<u>Abänderung</u> Entscheidung des Direktors des Gesundheitsbezirkes Bozen Nr. 2026-BZ-151 vom 25.02.2026 <u>Modifica</u> Determina del Direttore del comprensorio di Bolzano Nr. 2026-BZ-151 del 25/02/2026	
Gegenstand: Errichtung eines neuen Gemeinschaftshauses im Gesundheitssprengel Quirein-Gries In Bozen W.A. Loew-Cadonna Platz, 12 - Auftrag M.6.C1 (PNRR) Oggetto: Realizzazione di una nuova casa della comunità presso il distretto sanitario san Quirino-Gries a Bolzano piazza W. A. Loew-Cadonna, 12– Missione M.6.C1 (PNRR)	
CIG B9FC1FA599 CUP I52C25000460004	
Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von Arbeiten, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di lavori necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale	
Merkmale der Dienstleistungen und geänderte Vertragsbedingungen: siehe Unterlagen zur Vertragsänderung, Prot. 0076366_26 vom 12.06.2026 und Bericht des EPVs, Prot. 84367-BZ vom 01.07.2026 Caratteristiche dei servizi e condizioni contrattuali modificate: vedasi elaborati per modifica contrattuale, prot. 0076366_26 dd. 12.06.2026 e relazione del RUP, prot. 84367-BZ dd. 01.07.2026	
1. Auftragsunternehmen/ditta affidataria	Alufer Srl/GmbH - P.IVA / MwSt. 02172280352
2. Begründung der Vertragsänderung / Motivazione modifica contratto Art. 120 D.lgs 36/2023 a) Absatz/comma 1, Buchstabe/lett. a) b) Absatz/comma 1, Buchstabe lett. b) c) Absatz/comma 1, Buchstabe lett. c) d) Absatz/comma 1, Buchstabe lett. d) e) Absatz/comma 3 f) Absatz/comma 5	a) Absatz/comma 1, Buchstabe/lett. a)
3. Vertragsbetrag / importo contratto Betrag Erweiterung / importo aumento Gesamtbetrag / importo totale	€ 1.059.426,94- (MwSt. / IVA escl.) € 12.119,36- (MwSt. / IVA escl.) € 1.071.546,30- (MwSt. / IVA escl.)
4. Buchhaltärische Deckung – copertura contabile	☒ Investitionsausgaben PNRR – finanziamento PNRR in conto capitale
Der Verfahrensverantwortliche – Il responsabile del procedimento für die Punkte: – per il punto 4). Ing. Arnold Kaiser	Der Abteilungsdirektor - Il Direttore di Ripartizione Ing. Arnold Kaiser

A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:
LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 36/2023; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 36/2023; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.