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1. Dati della Change 

Data Change 20.01.2022 

Nr. Change 01 

 

1.1. Dettagli  

Incarico/Incarichi 4-BCC21-42 

Preventivo Prev2021.111 

Identificativo (Int. order) nel WM 121795 

Tipologia di modifica richiesta Scope  

Tempi  

Costi  
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1.3. Riepilogo cambiamenti  

1.3.1. Scope 

 Descrizione aggiornata 

NUOVA RICHIESTA N°1 Documento 3236449 del 12.11.2021 

 

Nr. 25 licenze 

Dyn365E Customer Service | Dyn365EForCustmrSrvc 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr | DDW-00003 

NUOVA RICHIESTA N*2 Documento 3310591 del 09.12.2021 

 

Nr. 3000 licenze 

M365AppsForEnterprise ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 
| 3JJ-00003_Non-Specific_E_EA5 

NUOVA RICHIESTA N*3 Documento: 3367202.pdf del 22/12/2021 

 

Nr. 50 licenze  

Dyn365E Customer Service | Dyn365EForCustmrSrvc 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr | DDW-00003 

 

Nr. 240 licenze 

Dyn365E Team Members | Dyn365ETeamMembers ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr | MTH-00001 

1.3.2. Tempi 

 Data aggiornata 

Chiusura progetto 28.02.2022 

1.3.3. Costi 

 Importo da incaricare con 
la change (escl. IVA) 

Importo da incaricare con la 
change (incl. IVA) 

Attivitá di gestione contratto €      1.300,00 €      1.586,00 

Costo totale acquisti (es. HW/SW, licenze) € 126.000,60 € 153.720,73 
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2. Motivazioni della richiesta 

2.1. Descrizione generale 

Informatica Alto Adige ha ricevuto tre differenti richieste di acquisto di licenze Microsoft, nello 
specifcio: 
 
In data 12.11.2021 sono state richieste nr. 25 licenze “Dyn365E Customer Service | 
Dyn365EForCustmrSrvc ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr | DDW-00003” 
 
In data 09.12.2021 sono state richieste nr. 3000 licenze M365AppsForEnterprise ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr | 3JJ-00003_Non-Specific_E_EA5 
 
In data 22.12.2021 sono state richieste 240 licenze Dyn365E Team Members | 
Dyn365ETeamMembers ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr | MTH-00001 e nr. 50 licenze “Dyn365E 
Customer Service | Dyn365EForCustmrSrvc ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr | DDW-00003” 
 
Informatica Alto Adige può fornire le licenze richieste tramite convenzione Microsoft EA5.  
 
Nell’allegato si riportano i costi per singola licenza. 
 
2.2. Situazione attesa dopo la Change 
 

Milestone di 
Progetto (MP) 

Deliverable 

 

Data di 
completamento 

MP1 Consegna licenze richiesta 1-2-3 28/02/2022 

 
 

Milestone di 
Progetto (MP) 

Milestone di 
Fatturazione (MF) 

Data di completamento Importo  

(IVA escl.) 

MP1 MF1 28/02/2022 € 136.080,64 

3. Impatti sul Servizio 

Nessun impatto in quanto non ci sono attività di servizio.
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Prodott
o 

Item Name 
Produ

ct 
Type 

Part 
Number 

del 
Produtto

re 

Purcha
se 

Period 

Codice 
Prodotto di 

Convenzione 

Prezzo         
(€) 

Item Legal Name 
Purcha
se Unit 

Pool 
Product 
Family 

Q.t
à 

Canone 
x q.tà 

n° 
me
si 

Totale 
upfront 

Opziona
le 

Dyn365ECstmrSrvc 
ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr MS-VL 
DDW-
00003 

Non-
Specific 

DDW-
00003_Non-
Specific_AP_E
A5    54,53    

Microsoft®Dyn365ECustomerS
ervice ShrdSvr AllLng 
MonthlySubscriptions-

VolumeLicense MVL 1License 
PerUsr 

1 
Month(s
) Servers 

Dyn365
E 
Custom
er 
Service 75 

4.089,7
5 € 4 

16.359,0
0 € 

Opziona
le 

Dyn365ETeamMem
bers ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr MS-VL 

MTH-
00001 

Non-
Specific 

MTH-
00001_Non-
Specific_AP_E
A5         4,46    

Microsoft®Dyn365ETeamMemb
ers ShrdSvr AllLng 
MonthlySubscriptions-
VolumeLicense MVL 1License 
PerUsr 

1 
Month(s
) Servers 

Dyn365
E Team 
Member
s 240 

1.070,4
0 € 4 

4.281,60 
€ 

Enterpri
se 

M365AppsForEnterp
rise ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr MS-VL 

3JJ-
00003 

Non-
Specific 

3JJ-
00003_Non-
Specific_E_EA
5         8,78    

Microsoft®M365Appsforenterpri
se ShrdSvr AllLng 
MonthlySubscriptions-
VolumeLicense MVL 1License 
PerUsr 

1 
Month(s
) 

Applicatio
ns 

M365 
Apps for 
enterpri
se 

300
0 

26.340,
00 € 4 

105.360,
00 € 

TOTALE 
126.000,

60 € 

 



                        Change di progetto 
 
 

Change_R9_IT         Version: 2.0            Release Date: 01.05.2021 Pagina 5 di 5 
 

 

4. Approvazioni 

Il presente documento è stato redatto e verificato da: 
 
 

Nome Cognome Ruolo Date e Firma 

Paolo Perucatti Project Manager  
 
 

 
 
Autorizzato da: 
 

Nome Cognome Ruolo Date e Firma 

Stefan Gasslitter Direttore generale  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è stato letto e approvato da:  
 

Nome Cognome Ruolo Date e Firma 

 Cliente   
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