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Sudtiroler Azienda Sanitaria
’ .
Sanitdtsbetrieb ‘\~ dell’Alto Adige
Azienda Sanitera de Sudtirol
Abteilung Technik und Vermdgen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale
Sanitatsbetrieb Stdtirol / Azienda Sanitaria dell’Alto Adige
Betriebsabteilung fur Vermdgen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale
Amt flr Neubauten / Ufficio nuove costruzioni
Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano
Genehmigung des Anderungs- und Zusatzprojekt - Approvazione Perizia di variante
Abdnderung Arbeitsvertrag Nr. ACP 06/2020 vom 16/06/2020
Modifica Contratto n. ACP 06/2020 dd. 16/06/2020
Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2/Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2
Beschluss der Landesregierung/delibera della Giunta provinciale nr. 662 del/vom 13 giugno 2017
Beschluss des Generaldirektors/delibera del direttore generale nr.2020-000056 del/vom 31.01.2020
Gegenstand/Oggetto:

NEUE KLINIK/NUOVA CLINICA

CUP: B43B97000000003
CIG: 745756949F - ZusatzCIG Code/CIG agg:
Ausschreibung/Pratica: SUAL-012-2018

BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN/COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO

Lieferung and Montage von 2 Kernspintomographen, einer zu 3T und einer zu 1.5T.
Fornitura e montaggio di due tomografi a Risonanza Magnetica, uno da 3T e uno da 1.5T.
Anderungs- und Zusatzprojekt/Perizia di variante tecnica e suppletiva Nr./n. 2: Genehmigung/approvazione

Offentliches Interesse, das erfiillt werden soll:

Erwerb von Lieferungen, die fir die Ausiibung der institutionellen Tatigkeit notwendig sind
Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di forniture necessarie per lo svolgimento dell’attivita istituzionale

Vergleichstabelle/quadro comparativo di raffronto
Preisanalyse/Analisi nuovi prezzi
technischer Bericht der BL/Relazione tecnica DL

Merkmale der Bauleistungen und geanderte Vertragsbedingungen/Caratteristiche dei lavori e condizioni contrattuali modificate:
Ermachtigung des Zusatzprojektes/autorizzazione alla perizia di variante vom/d.d. 05/12/2022

Anderungs- und Zusatzprojekt/Perizia di variante tecnica e suppletiva Nr./n. 2

Protokoll zur Festlegung neuer Preise /verbale NN.PP. 2 vom/d.d. 24/01/2023

Das positive Gutachten das vom Verfharensverantwotlicher dr. Ing. D. Cramarossa Uber das Zusatprojekt abgegeben wurde / parere
favorevole espresso dal RUP dott. Ing. D. Cramarossa sulla perizia di variante n./Nr. 111 vom/del 27/01/2023

1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria

SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.-G.m.b.H.

2. Auktionsabschlag/ribasso d’asta

0,14 %

3. Begriindung der Vertragsanderung
Motivazione modifica contratto

Art. 48 L.P. 16/2015 Absatz 2, Buchstabe c)

Art. 48 L.P. 16/2015 comma 2, lett. c)

Aus technischen Griinden wird auf den allgemeinen Bericht verwiesen,
der den Projektprifungsunterlagen beigefiigt ist.

Per le motivazioni tecniche si rimanda alla relazione generale allegata
alla documentazione di perizia.

4. Betrage/Importi

urspriinglicher Vertragsbetrag/Importo contrattuale iniziale

Vertragsbetrag der Anderungs-N. 1
/Importo contrattuale Perizia 1

ZusatzVertragsbetrag der Anderungs-N. 2
Importo contrattuale suppletivo Perizia 2

Neuer Vertragsbetrag/Nuovo Importo contruattale

Sicherheitskosten
Costi sicurezza

Betrag
Importo

Gesamtbetrag
Imp. complessivo

3.000.000,00 € 14.989,81 € 3.014.989,81 €
3.217.899,97 € 15.194,05 € 3.233.094,02 €

129 000,00 € ,00 129 000,00
3.346.899,97 € 15.194,05 € 3.362.094,02 €

5. Buchhalterische Deckung - Copertura contabile

Investitionsausgaben - Finanziamento in conto capitale
Programm Jahr - programma anno 5879/2020

Die vorliegende MaBnahme stellt die Genehmigung im Sinne und mit Wirkung laut Artikel 12 LG 16/2015 und laut Artikel 27 GvD 50/2016 dar.
Il presente provvedimento costituisce approvazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 LP 16/2015 e art. 27 D.Lgs. 50/2016.

Der Amtsdirektor/Il Direttore d’ufficio
Der Verfahrensverantwortliche/Il responsabile del procedimento
(ing. Domenico Cramarossa)
digital signiert/firmato digitalmente

A)  Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:

LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungs-

richtlinien LR und ANAC.

LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.

Lorenz-Bohler-StraBe, 5 | 39100 Bozen

Tel. 0471 435314

http://www.sabes.it | unc_afn@sabes.it
Firmenbezeichnung: Sudtiroler Sanitétsbetrieb

via Lorenz Boehler, 5 | 39100 Bolzano

tel. 0471 435314

http://www.sabes.it | unc_afn@sabes.it
Ragione soc.: Azienda Sanitaria dell’Alto Adige
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