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Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale 
Sanitätsbetrieb Südtirol  /  Azienda Sanitaria dell’Alto Adige   

Betriebsabteilung für Vermögen und Technik  /  Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale 
Amt für Neubauten  /  Ufficio nuove costruzioni 

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen  /  Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano 

Genehmigung des Änderungs- und Zusatzprojekt – Approvazione Perizia di variante 
Abänderung Arbeitsvertrag Nr. 2021-03 vom 25/01/2021 

Modifica Contratto n. 2021-03 dd. 25/01/2021 
Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2/Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2 

Beschluss der Landesregierung/delibera della Giunta provinciale nr. 662 del/vom 13 giugno 2017 
Beschluss des Generaldirektors/delibera del direttore generale nr.2020-000056 del/vom 31.01.2020 

Gegenstand/Oggetto: 
BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN/COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO 
NEUE KLINIK/NUOVA CLINICA 
Fertigstellung der Operationssäle und der Intensivabteilung 
Completamento sale operatori e terapia intensiva 
Änderungs- und Zusatzprojekt/Perizia di variante tecnica e suppletiva Nr./n. 1: Genehmigung/approvazione 
CUP: B43B97000000003 
CIG: 85287692D4 

Ausschreibung/Pratica: UNC-2020-90 

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von Lieferungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind 
Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di forniture necessarie per lo svolgimento dell’attività istituzionale 

Merkmale der Bauleistungen und geänderte Vertragsbedingungen/Caratteristiche dei lavori e condizioni contrattuali modificate: 
• Ermächtigung des Zusatzprojektes/autorizzazione alla perizia di variante vom/d.d. 13/09/2022 
• Änderungs- und Zusatzprojekt/Perizia di variante tecnica e suppletiva Nr./n.  1 
• Protokoll zur Festlegung neuer Preise /verbale NN.PP. 1 vom/d.d. 13/03/2023 
• Vergleichstabelle/quadro comparativo di raffronto 

• Preisanalyse/Analisi nuovi prezzi 
• technischer Bericht der BL/Relazione tecnica DL 
• Das positive Gutachten das vom Verfharensverantwotlicher dr. Ing. D. Cramarossa Uber das Zusatprojekt abgegeben wurde / parere 

favorevole espresso dal RUP dott. Ing. D. Cramarossa sulla perizia di variante n./Nr. 112 vom/del 20/03/2023 

1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria HT LABOR+HOSPITALTECHNIK S.R.L.-G.m.b.H. 

2. Auktionsabschlag/ribasso d’asta 3,500 % 

3. Begründung der Vertragsänderung 
Motivazione modifica contratto 

Art. 48 L.P. 16/2015 Absatz 2, Buchstabe e) 
Art. 48 L.P. 16/2015 comma 2, lett. e) 
Aus technischen Gründen wird auf den allgemeinen Bericht verwiesen, 
der den Projektprüfungsunterlagen beigefügt ist. 
Per le motivazioni tecniche si rimanda alla relazione generale allegata 
alla documentazione di perizia. 

4. Beträge/Importi Betrag 
Importo 

Sicherheitskosten 
Costi sicurezza 

Gesamtbetrag 
Imp. complessivo 

ursprünglicher Vertragsbetrag/Importo contrattuale iniziale 988 248,43 € 10 000,00 € 998 248,43 € 

ZusatzVertragsbetrag der Änderungs-N. 1 
Importo contrattuale suppletivo Perizia 1 17 712,28 € 0,00 € 17 712,28 

Neuer Vertragsbetrag/Nuovo Importo contruattale 1 005 960,71 € 10 000,00 € 1 015 960,71 € 

5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile Investitionsausgaben – Finanziamento in conto capitale 
Programm Jahr – programma anno 5879/2020 

Die vorliegende Maßnahme stellt die Genehmigung im Sinne und mit Wirkung laut Artikel 12 LG 16/2015 und laut Artikel 27 GvD 50/2016 dar. 
Il presente provvedimento costituisce approvazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 LP 16/2015 e art. 27 D.Lgs. 50/2016. 

Der Amtsdirektor/Il Direttore d’ufficio 
Der Verfahrensverantwortliche/Il responsabile del procedimento 

(ing. Domenico Cramarossa) 
digital signiert/firmato digitalmente 

 
A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:  

LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungs-
richtlinien LR und ANAC. 

LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.
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