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Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale 
Sanitätsbetrieb Südtirol  /  Azienda Sanitaria dell’Alto Adige 

Betriebsabteilung für Vermögen und Technik  /  Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale 
Amt für Neubauten  /  Ufficio nuove costruzioni 

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen  /  Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano 

Genehmigung von Vereinbarung Neier Preise - ohne Mehrkosten 

Approvazione Verbale Nuovi Prezzi - senza aumento di spesa 
Abänderung Arbeitsvertrag Nr. 68 vom 07.08.2014 

Modifica Lettera d’incarico dei lavori raccolta n. 68 del 07.08.2014 
Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2/Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2 

Beschluss der Landesregierung/delibera della Giunta provinciale nr. 662 del/vom 13 giugno 2017 

Beschluss des Generaldirektors/delibera del direttore generale nr.2020-000056 del/vom 31.01.2020 

Gegenstand:  
BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN - NEUE KLINIK 
Medienkanal 2° Baulos und Verlegung Infrastrukturen. 
Genehmigung von Vereinbarung Neier Preise N.7 von 06/10/2023- ohne Mehrkosten 
Oggetto: 
COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO – NUOVA CLINICA 
Canale di servizio secondo lotto e spostamento infrastrutture. 
Approvazione del Verbale Nuovi Prezzi n.7 d.d. 06/10/2023- senza aumento di spesa 
CUP: B43B97000000003 
CIG: 5368488870- ZusatzCIG Code/CIG agg:  

Ausschreibung/Pratica: AOV-006-2012 

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von Bauleistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind 
Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di lavori necessarie per lo svolgimento dell’attività istituzionale 

Merkmale der Bauleistungen und geänderte Vertragsbedingungen/Caratteristiche dei lavori e condizioni contrattuali modificate: 
• Protokoll zur Festlegung neuer Preise /verbale NN.PP. 7 dd. 06/10/2023 

• Vergleichstabelle/quadro comparativo di raffronto 
• Preisanalyse/Analisi nuovi prezzi 
• technischer Bericht der BL/Relazione tecnica DL 
• Terminverlänerung Arbeiten /estensione del termine dei lavori: -- giorni/tage 

1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria Bietergemeinschaft/ATI 
Bernard Bau GmbH/s.r.l. - Passeirer Bau GmbH/s.r.l. 

2. Auktionsabschlag/ribasso d’asta 25,07 % 

3. Begründung der Vertragsänderung 
Motivazione modifica contratto 

Art. 8 D.Lgs. 49/2018 Absatz 5 
Art. 8 D.Lgs. 49/2018 comma 5 
Der aktuelle Vertragswert wird durch die Anwendung der neuen 
genehmigten Preise nicht erhöht. 
Aus technischen Gründen verweisen wir auf die neuen Preise Bericht, 
die den Unterlagen beigefügt sind. 
L'attuale importo contrattuale non viene aumentato con l'applicazione 
dei nuovi prezzi approvati. 
Per le motivazioni tecniche si rimanda al Verbale Nuovi Prezzi allegato 
alla documentazione. 

4. Beträge/Importi Betrag 
Importo 

Sicherheitskosten 
Costi sicurezza 

Gesamtbetrag 
Imp. complessivo 

ursprünglicher Vertragsbetrag/Importo contrattuale iniziale 9 369 865,85 € 236.618,96 € 9.606.484,81 € 

Aktueller Vertragsbetrag/Importo contruattuale attuale 13 559 788,62 € 420 998,31 € 13 980 786,93 € 

Neuer Vertragsbetrag/Nuovo Importo contruattale 13 483 437,81 € 497 349,12 € 13 980 786,93 € 

5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile Investitionsausgaben – Finanziamento in conto capitale 
Programm Jahr – programma anno 5879/20 

Die vorliegende Maßnahme stellt die Genehmigung im Sinne und mit Wirkung laut Artikel 12 LG 16/2015 und laut Artikel 27 GvD 50/2016 dar. 
Il presente provvedimento costituisce approvazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 LP 16/2015 e art. 27 D.Lgs. 50/2016. 

Der Amtsdirektor/Il Direttore d’ufficio 
Der Verfahrensverantwortliche/Il responsabile del procedimento 

(ing. Domenico Cramarossa) 
digital signiert/firmato digitalmente 

A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:  
LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungs-

richtlinien LR und ANAC. 
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC. 
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